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5SAMMANFATTNING
I Täby, norr om Stockholm, byggdes under hösten 77 och 
vintern 78 14 radhus lame 11 er och 27 s k grändhus. Av dessa 
41 hus ingår 26 i det s k Täby-projektet. Av de 26 husen är 
14 grändhus.
Bakgrunden till projektet är diskussioner under våren 1974, 
vilka sedermera ledde fram till fastare former för experi­
menthusbyggande i Sverige och ett statligt experimentbygg- 
nadsstöd. Parallellt påbörjades också av konsultföretaget 
TYRENS ett forskningsprojekt om byggnaders lufttäthet med 
avsikt att tillämpa tidiga praktiska resultat i provhusbe­
byggelsen. Tätheten förutsattes vara speciellt viktig för 
energisnåla hus.
Provhusen består av 1 kontrollgrupp och 5 för söksgrupper om 
vardera 4 hus, 2 grändhus och 2 radhuslameller. Dessutom 
finns 2 enstaka "udda" hus av typ grändhus. I de 5 försöks- 
grupperna samt i de båda udda husen provas kombinationer av 
4 energibesparande system: ventilat ionsvärmeåtervinning, 
solvärme, styrsystem för behovstyrt inneklimat samt värme­
pump. I kontrollgruppen finns ett styrsystem som skall vara 
urkopplat under andra mätårets mätperiod.
Målsättningen för projektet är
• att se vad man idag kan åstadkomma med tillgängliga re­
surser i form av ingenjörskunnande, kapacitet inom indu­
stri och byggföretag etc.
• att klarlägga energibehovets systematik dvs exakt hur en 
byggnads energibalans fungerar.
• att få reda på om s k avancerade system av typ solvärme, 
värmepump etc kan ge väsentliga och positiva bidrag till 
byggnaders energiekonomi.
• att om möjligt extrapolera från friliggande hus och rad­
hus till större bostadshus
• att ge beslutsfattare på olika nivåer vetenskapligt 
verifierat underlag för olika dispositioner i 
energisammanhang när det gäller byggande.
Utvärderingen avsågs ursprungligen göras relativt enkel med 
mätning av temperaturer inne och ute, solinstrålning samt 
förbrukad elektrisk energi till värme, varmvatten och hus- 
hållsel. Härvid skulle utvärderingen av de "avancerade sys­
temens" bidrag till energibalansen bli indirekt. På BFRs 
initiativ anknöts emellertid högskoleinstitutioner jämte en 
under uppbyggnad varande mätcentral vid KTHs Institution 
för Byggnadsteknik till arbetet. Detta för att få opartiska 
och invändningsfria resultat samtidigt som man då skulle få 
fördelen av en snabb igångkörning av en mätcentral i 
Tekniska Högskolan.
6Det program som utformades av en mätgrupp underställd pro­
jektets styrgrupp, blev omfattande ooh ambitiöst. Samman­
lagt ca 1200 mätkanaler avsöks och registeras kontinuerligt.
Samtliga system mäts både direkt och indirekt, vilket ger 
en från vetenskaplig synpunkt värdefull dubbelbestämning av 
systemens energ is pareffekt.
Strategierna för utvärdering ligger till grund för mätpro- 
grammet, men har också genomarbetats av en särskild grupp 
med direkt ansvar för de olika delarna av utvärderingen. En 
central del av utvärderingen är simulering i dator. I förs­
ta hand skall det internationellt välkända programmet 
TRNSYS användas. Ett av projektets viktigaste mål är att 
noga fastställa en byggnads energibalans och få den genera- 
litet som gör det möjligt att översätta resultat från Täby- 
projektet och andra klimat.
Täbyprojektet är det första stora provhusprojektet för 
energiforskning med statligt experimentbyggnadsstöd i 
Sverige. Den ursprungligen beräknade kostnaden låg på nivån 
ca 2,1 Mkr - då med en relativt blygsam ambition vad be­
träffar utvärdering. BFR beslöt att i första hand stödja 
13 av de 26 husen. I finansieringsplanen ingick ekonomiskt 
stöd från CDL (Centrala dr iftledningen) , vilket möjliggjor­
de beslutet att utsträcka projektet till ursprungligen av­
sedda 26 hus. Anslaget kom att lyda på 2,2 Mkr plus erfor­
derliga medel för mätcentralens uppbyggnad vid Tekniska 
Högskolan. Avsevärda förseningar inträffade i projektet på 
grund av problem med stadsplan, med lån och med forsknings­
anslag. Mätstarten försenades dessutom främst på grund av 
komplicerade mät inst allationer och driftstörningar orsaka­
de bl a av flödesmätare i vattenkretsar. Bl a levererades 
pulsräknare först i mitten av december 78. En hård force­
ring med i stort sett i fördubbling av arbetsstyrkan möj- 
liggjorde mätstarten den 20 januari 79. Ett fel i en mini­
dator störde sedan mätningarna till den 1 mars.
De preliminära driftresult at en hänför sig från manuella 
mätningar under perioden den 4 september till den 4 decem­
ber 78 samt från den 4 december 78 till den 4 januari 1979.
Resultaten från hösten visar någorlunda goda överensstäm­
melser med beräknade värden, även om osäkerheten är stor. 
Klart avvikande är system med många apparater, där felfunk­
tion, oftast på grund av felaktiga flödesmätare och filter, 
konstaterats. Referenshus och hus med vent ilat ionsvär- 
meåtervinning verkar att ha fungerat väl.
Mätningarna under december månad visade framförallt en an­
märkningsvärd jämnhet när det gäller resultaten från refe­
renshus. Till referenshusgruppen räknades då system 32, dvs 
hus med elradiatorer och med solvärmesystem för varmvatten 
som var ur funktion på grund av snötäcket. Om man räknar om 
resultatetn från 7 av de 8 hus det i så fall är fråga om 
- ett hus stod obebott och utesluts - blir standardavvi­
kelsen från medelvärde så låg som ca +-6 %.
7Energiförbrukningsnivan syns ligga vid ursprungligen för 
hand beräknad nivå. De med hjälp av dator beräknade ni­
våerna ligger ej oväsenligt högre. Med reservation för den 
avsevärda osäkerheten som ännu råder må ändå nämnas en av­
vikelse, som återkommer i 8 hus och som inte utan vidare 
låter 3ig förklaras. Varmluftsystemen syns ha krävt oa 15 % 
mer energi än motsvarande likadana hus, trots att varmluft- 
systemen har vent ilat ionsvärmeåtervinning. Â andra sidan 
syns i en annan jämförelse återvinningen ha fungerat någor­
lunda normalt om man jämför de 7 referenshusen med de 4 hus 
som är försedda med enbart vent ilat ionsvärme växlare.
Framförallt den låga spridningen inger en förhoppning om 
att vi har en stabil bas för studiet av de olika systemen 
liksom för den övergripande studien av byggnadernas energi­
balans .

1 BAKGRUND, ÖVERGRIPANDE MAL
1.1 Allmän inriktning
Från rent teknisk synpunkt finns det inga större svå­
righeter att bygga hus som knappast förbrukar någon 
energi alls. Med rymdteknik kan det mesta åstadkom­
mas. Men på samma sätt som man svårligen kan tillver­
ka televisionsapparater med stenyxa och flintkniv kan 
i vårt bostadsbyggande "nollenergihus" knappast byg­
gas med de verktyg som vi idag har. Målsättningen 
måste alltså begränsas.
Självfallet är det också vad som är av primärt in­
tresse just att söka få reda på vad som kan åstad­
kommas med de verktyg vi har. Verktygen är helt en­
kelt svenska byggföretag, industriföretag och det 
kunnande som finns hos tekniker och administratörer.
"Täby-projektet" kan alltså ses som en slags posi­
tionsbestämning: Var befinner vi oss idag? Vad kan 
åstadkommas med den teknik som omedelbart går att 
tillämpa i byggprojekt? Vilka svårigheter möter man 
och vilken är den lämpliga inriktningen när det gäl­
ler att bygga energisnåla hus?
Inom ramen för denna begränsade målsättning har vi 
valt att bygga hus som med god marginal uppfyller de 
nya kraven på god energihushållning. Det var dock 
inte vid projektstarten självklart att denna teknik 
skulle kunna införas utan att en rad svårigheter 
måste övervinnas.
Exempelvis kvarstod åtminstone vid byggstarten vä­
sentliga frågetecken vad beträffar husens täthet och 
hur en sådan täthet skulle åstadkommas. Vilken inver­
kan olika grader av täthet har på de tekniska syste­
men är ett av mätningarnas väsentligaste delmål.
Byggnormens grundläggande krav är ökad isolering och 
täthet. Dessutom har vi valt att införa fyra ytter­
ligare "system" för energibesparing! Solvärme, styr­
system för behovsstyrt inneklimat, värmepump och 
ventilation med värmeåtervinning.
1.2 Historik
Idén till projektet föddes på våren 1974 vid ett sam­
manträde med Energiprogramkommittén. Nils-Eric Lind- 
skoug fick då i uppdrag att göra en utredning om 
provhus åt BFR.
Vid årsskiftet 1974/75 inriktades arbetet på ett mer 
konkret projekt och arkitekten Gunnar Larsén kom med
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i arbetet. Därnäst togs kontakt med ABV* efter dis­
kussioner med SBEF**. Svenska Fläktfabriken åtog sig 
omgående ansvar för "installationer".
"Mätningar" skulle i förstone upphandlas av WALLAC 
0Y, men BFR avsåg att starta en mätcentral vid KTH, 
varför ansvaret sedermera överfördes dit.
Via ABV kom Täby kommun in i bilden ooh rätt snart 
inriktades arbetet på området vid Byle gård.
En bärande idé var att väl avgränsade ansvarsområden 
skulle utstakas. Byggande, installationer samt mät­
ning var de tre huvudområdena. Dessutom tillkommer 
själva utvärderingen, för vilken ansvaret givetvis 
måste vara delat.
Under loppet av 1975 blev det uppenbart att målsätt­
ningen för vårt projekt mycket nära sammanföll med en 
av målsättningarna för CDLs* * * arbete med energisnåla 
hus. När sedermera på våren 1976 en styrgrupp för 
projektet konstituerades ingick CDL som medlem i den­
na. CDL lämnar dessutom direkt ekonomiskt stöd till 
projektet, ett stöd på likartade villkor som det 
byggforskningen ger. I styrgruppen blev Lennart Öst­
man från ABV ordförande (dåvarande ledamot av BFR).
* ABV = Armerad Betong Vägförbättringar AB
** SBEF = Svenska Byggnadsen treprenörfören ingen 
*** CDL = Centrala dr iftledningen, samarbetsorgan
för elkraftproducenter
Styrgruppens ledamöter:
Ordförande :
Direktör Lennart Östman ABV
Projektledare:
Civ ing Nils-Eric Lindskoug TYRENS
Bitr projektledare (från 781002): 
Lars-Ove Eriksson BALKENKONSULT
Övriga ledamöter: 
Direktör Sven Andersson 
Civ ing Gunnar Berkowicz
Sv Fläktfabriken
AGA Innovation AB
(f d Platzer Bygg)
Vattenfall
FFNS Gruppen AB
ABV
CDL
Civ ing Lars Hannervall 
Ark SAR Gunnar Larsén 
Civ ing Per Nordesjö 
Civ ing Jan Randers
Professor Enno Abel Inst f Installa­
tionsteknik, CTH , 
styrelseledamot 1 
Vattenfall
Tekn lie Erik Granryd Inst f Mekanisk
Värme o Kyla , KTH, 
AGA Innovation AB
Professor Ingemar Höglund Inst f Byggnads­
teknik, KTH
Som suppleanter har följande personer fungerat:
för Sven Andersson - Christer Risberg 
" Ingemar Höglund - Per Isakson
Anslag erhölls 761201 (beslutsdatum), varvid BFR dock 
i första hand besöt att stödja 13 av husen. I BFRs 
urval ingick hus 44, som icke är möjligt att utvärde­
ra med enkla mätprogram. Styrgruppen tog dock på sitt 
eget ansvar att fullfölja de ursprungliga ambitioner­
na att utvärdera 26 hus och den därav föranledda vo­
lymökningen av mät programmet .
Våren 1977 invaldes dessutom i styrgruppen represen­
tanter för Tekniska Högskolan och Chalmers, som har 
till uppgift att delta i och ansvara för vetenskaplig 
utvärdering av projektet. Mätcentralen vid KTHs In­
stitution för Byggnadsteknik har varit under uppbygg­
nad parallellt med Täby-projektet . Detta har alltså 
blivit den första av deras mätobjekt.
Under tiden 1977 - maj 1978 fungerade Pontus Sand- 
borgh (TYRENS) som sekreterare och var samtidigt sam­
mankallande i mätgruppen.
Under våren 1978 började konturerna av arbetet med 
mätning och utvärdering att klarna. Under sommaren 
och hösten gjordes viss omorganisation i projektet 
och en omfattande kostnadsrev i sion igångsattes. Om­
fattningen av särskilt mät inst al1 ationer hade trots 
sakkunnig projektering felbedömts. Detta har medfört 
förseningar och fördyringar, som närmare redovisas 
i kapitel 5.
1.3 Energibesparande eller
-producerande system
1.3.1 Värmeåtervinning från
utgående vent i1 ationsluft
Denna teknik är relativt väletablerad och välkänd 
sedan många år. De första försöken att installera 
sådana värmeväxlare i småhus gjordes redan för 20 år 
sedan .
1.3.2 Solvärme
Stora förväntningar knyts till solvärmens roll i 
framtiden. I och med detta har vi varken velat eller 
kunnat undvika att ta med solvärme bland projektets 
system. Mycket talar för att den typ av individuella 
solvärmesystem som av praktiska skäl provas i detta 
projekt inte är de mest konkurrenskraftiga. Kollekti­
va system för ett lämpligt antal hus är kanske bätt­
re. Mycket finns dock att lära av en tillämpning i 
ett försöksprojekt av detta slag, särskilt genom möj­
ligheterna till jämförelser mellan olika system.
1.3.3 Styrsystem för behovs- 
styrt inneklimat
Denna krångliga titel, som avser reglering av värme 
och ventilation, har valts för att markera att det 
inte är fråga om enbart termostatreglering och enbart 
forcering av ventilationen vid matlagning. System som 
kan anpassa värme och ventilation så nära det aktuel­
la behovet som möjligt i varje enskilt rum är med 
säkerhet lönsamma. De är säkert också hälsosamma.
Z A
En bit på vägen mot en utvecklad teknik för system av 
detta slag har vi redan kommit. Systemen har ännu 
stor utvecklingspotential.
1.3.4 Värmepumpar
Stora förhoppningar knyts till värmepumpen på många 
håll. Därför hade det också varit felaktigt att inte 
ta med värmepumptillämpningar i projektet. Liksom för 
solvärmen är det inte alls säkert att de tillämpning­
ar som valts är de bästa. De är dock de bästa som vid 
starten kunde erbjudas av svensk industri för ett 
projekt av detta slag.
1.4 Kombinationer
De fyra valda systemen kan kombineras på 16 olika 
sätt, FIGUR 1. I ena änden förekommer en variant 
som inte har något av systemen och i den andra finns 
en variant med samtliga system i samma hus. Båda des­
sa varianter finns med. Den förstnämnda är "kontroll­
grupp" .
Den sistnämnda har tagits med mest av nyfikenhet, ef­
tersom fyra system i kombination egentligen inte bör 
löna sig. Gränsnyttan av varje tillkommande system 
minskar nämligen ju fler system man har.
Av övriga 14 teoretiska möjligheter har valts att 
prova f em.
©
.System 12
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FIGUR 1. FÖRSÖKSUPPLÄGGNING. EN JÄMFÖRELSE SKER 
MELLAN SEX GRUPPER AV HUS. VARJE GRUPP HAR FYRA HUS. 
EN AV GRUPPERNA ÄR S K KONTROLLGRUPP. HÄRMED MENAS 
ATT DEN SAKNAR "SYSTEM". ALLA ANDRA HUS HAR OLIKA 
KOMBINATIONER AV SYSTEM ENLIGT SKISSEN.
Det totala antalet provhus är 26. Förutom kontroll­
gruppens fyra hus finns alltså fem syst emvari anter 
med fyra hus i vare, FIGUR 1. Det blir 24. Sedan 
har vi valt att göra "känselspröt" dels i riktning 
mot "ingenjörsjulgranar", dels i riktning mot ekolo­
gihus, ett hus av vart slag. "Ekologihuset" har mer 
av passiv teknik; bättre värmeisolering, bättre vär­
meåtervinning samt multrum och biologisk vattenrening 
med viss värmeåtervinning från avloppet.
1.5 Motiv för valet av antal
Observationer på enstaka hus lämnar alltför mycket åt 
slumpen. För att få statistiskt väl underbyggda vär­
den borde man egentligen ha relativt många hus. Av 
kostnadsskäl och av praktiska skäl har projektet fått 
begränsas till fyra hus av varje slag. Redan detta 
ger en betydande förbättring av säkerheten i bedöm­
ningar och mätningar jämfört med enstaka hus.
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1.6 Mätning och utvärdering
Ambitionerna för mätning och utvärdering är stora.
Mer än 1000 mätkanaler används. Den datateknik som 
används är till sina delar väl etablerad, men hop­
byggnaden till ett stort mätsystem har inneburit tek­
niska och organisatoriska svårigheter.
Naturligtvis kan man ställa sig frågan om det verkli­
gen är nödvändigt att samla en så stor mängd mätdata. 
Detta är naturligtvis en avvägningsfråga, men vi be­
dömer att projektet inrymmer unika chanser till en 
verkligt noggrann kartläggning av byggnaders energi­
balans. Detta kanske främst därför att husen är rela­
tivt många, så att egendomligheter som uppträder inte 
gärna kan uppträda samtidigt i alla hus och därmed 
undgå upptäckt.
När det gäller byggnaders energibalans rör vi oss 
fortfarande med alltför många förmodanden och giss­
ningar. Därför är också en noggrann uppmätning såväl 
av själva husets alla väsentliga egenskaper i energi­
hänseende som av delsystemens funktion rimligtvis av 
stort värde, allrahelst som jämförelser med ett stort 
antal likadana hus utan "system" eller med andra 
"system" samtidigt kan göras.
1.7 Målsättningen för Täby-projektet
Det främsta målet för Täby-projektet har samtliga
inblandade parter sett vara som följer:
• Att utröna vad vi kan åstadkomma i energibespa- 
ringshänseende med nuvarande resurser (bygg- och 
industriföretag, kommuner, enskilda etc).
• Att systematisera och fastställa energitillförselns 
och energi förlusternas nivå och fördelning enligt 
den nya byggnormen (SBN 75, Suppl nr 1).
• Att se om "avancerade system" kan ge påtagliga (och 
positiva) resultat vad beträffar energiförbrukning 
och miljöeffekter.
• Att om möjligt extrapolera från friliggande hus och 
radhus till större bostadshus.
• Att jämföra kostnader och energibesparing för olika 
energibe sparande system.
• Att ge erfarenheter av avancerad installationstek­
nik och dess påverkan på byggprocessen.
• Att ge beslutsfattare på olika nivåer vetenskapligt 
verifierat underlag för olika dispositioner i ener­
gisammanhang när det gäller byggande.
• Att redovisa utvärderingsresultat enligt interna­
tionella mallar (t ex IEA) för internationella 
jämförel ser.
Delfrågor beträffande byggnaders energibalans som
inte tidigare behandlats är bl a följande:
• Hur mycket uppvärms KALLVATTENFLÖDET genom normala 
bostadshus?
• Hur stor är skillnaden i luftläckning när man har 
system med frånluft enbart och när man har både 
från- och tilluft. Stämmer den nyligen publicerade 
teorin *) med mätningar?
• Hur stor del av VARMVATTENFLÖDET omvandlas till 
spillvärme i huset (till godo eller till ondo)?
• Kan vädringsförluster kvantifieras och relateras 
till uppmätt vädringstid?
Delfrågor som tidigare behandlats men där inga defi­
nitivt säkra slutsatser kunnat göras av mätningar är 
värmetröghetens betydelse samt avloppsvattnets värme­
innehåll, alltså:
• Nyttiggörs "grat isvärme" i högre eller lägre grad 
beroende på husens värmetröghet. Värmeströmmen 
nedåt från huset; hur bidrar den?
• Hur stor del av avloppsvattnets energiinnehåll är 
en "energiförlust" för huset? Sr den påverkbar med 
enkla medel (dvs utan värmepump etc)?
Förutom dessa gemensamma mål har från Fläkts sida
dessutom framförts vikten av att få
• jämföra verklig energibesparing med databeräknad,
• i praktisk drift prova fuktion, driftsäkerhet och 
verklig effekt hos laboratoriefärd ig utrustning i 
olika kombinationer,
• ge erfarenhet av installationsarbete och samord­
ningsproblem vid installation av nya system i se- 
riebyggda hus,
• ge erfarenhet av samarbete inom kvalificerad 
f orskargrupp.
*) P 0 Nylund "Tjyvdrag och ventilation 
BFR-skrift T4:1979.
Bland anledningarna till att Fläkt ansåg just Täby-
projektet vara lämpligt för sådana jämförelser
nämns.
• Relativt stort antal hus.
• Husen bebos av normala familjer.
• Alla hus är av samma kvalitet och uppfyller mer än 
väl SBN 1975 för täthet och isolering.
• Alla hus har utförts av en och samma byggentre­
prenör .
• Alla hus befinner sig på en enda plats med samma 
vind-, sol- och temperaturförhållanden.
• Kvalificerade mätningar och utvärderingar kunde 
garanteras.
• Kvalificerad styrgrupp kunde snabbt organiseras.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att främsta an­
ledningen till att Fläkt engagerade sig i Täbypro- 
jektet var att ett stort antal likartade byggnader av 
hög kvalitet från början kunde utföras med ett fler­
tal helt olika system för energibesparing i ett och 
samma geografiska område samt att kvalificerade mät­
ningar och utvärderingar planerades.
När mätresultat från Täby föreligger bör det bli möj­
ligt att räkna om de på marknaden vanligaste kvalifi­
cerade systemlösningarna (värmeväxlare, värmepumpar 
och solfångare)
• till orter med annat klimat,
• till byggnader av annan typ
• till andra systemkombinationer.
Registrering av mätvärden har också en sådan omfatt­
ning att den kan ligga till grund för framtida forsk­
ningsarbeten kring frågeställningar som inte nu om­
fattas av projektet.
Fläkt anser att detta är viktiga resultat, som inte 
hade kunnat uppnås till samma kostnad i ett stort an­
tal småprojekt i olika delar av landet.
Fläkt anser också att projektet blivit betydligt vär­
defullare genom den ökade ambitionsnivån för såväl 
ingående system (fler typer av värmepumpar och värme­
växlare) som det utökade mät programmet innebär.
Från ABVs synvinkel framhålls särskilt följande 
syfte :
• Hur åstadkoms täta hus? Vad kostar det? Vilka nya 
egenskaper får de?
• Hur påverkar avancerade och komplexa installationer 
produktionskostnader och kostnader för slutproduk­
ten.
• Vilka installationer ger en konkret energibespa­
ring?
• Ge underlag för produktutveckling samt underlag för 
byggare påverkan i energidebatten.
• FoU-erfarenhet från samarbete mellan teoretiker och 
praktiker.
I likhet med Fläkt framhåller ABV att det relativt 
stora antalet hus med samma byggnadstekniska kvalitet 
är en stor fördel, liksom att husen bebos av helt 
normala familjer.
En annan viktig fråga är husens täthet som funktion 
av tiden. Nuvarande bestämmelser knyts ju till slut- 
be s iktn ingst i 1 1 fäl 1 et . Det är sannolikt att tätheten 
hos husen avtar med tiden och det är av största vikt 
att få denna fråga utredd, åtminstone på sikt. Med 
Täby-projektet har tätheten noga kunnat utvärderas 
vid byggti11fället samt under själva mätperioden. I 
en framtid kan förnyade mätningar eventuellt göras, 
varvid de noggranna mätningarna från projektets bör­
jan och under dess löptid är av största betydelse.
Samma fråga gäller för alla de energibesparande sys­
temen. Hur fungerar de om några år? Likaså måste un­
derhålls- och servicekostnader vara av största vikt 
för energisparsystems totalekonomi och konkurrens­
kraft. Under mätperioden kan dessa frågor knappast 
förväntas bli uttömmande belysta, men indikationer 
förväntas .
Även erfarenheten av garantiutfästelser beträffande 
energibesparingar anses vara viktig.
För Institutionen för Byggnadsteknik vid KTH innebär 
Täby-projektet engagemang på två viktiga delområden.
• Tillämpning i stor skala av avancerad elektronisk 
mätteknik och datainsamling.
• Det aljstudium av solvärmesystem i praktisk drift i 
seriebyggda hus.
17
2 - K3
Prestanda oeh funktion av solvärmesystemen undersöks 
noggrant i ooh med att ett stort antal parametrar be­
stäms. Av särskilt intresse är solvärmesystemens sam­
verkan med andra system. I och med att husen bebos av 
ett normalt urval av familjer kommer också boendets 
inverkan på solvärmesystemens funktion att belysas.
De data som erhålls jämförs med beräkningsmodeller 
(simulering med TRNSYS samt beräkning med F-chart och 
program enligt Valdis Girdo). Utvärderingarna presen­
teras enligt den s k IEA-mallen, så att internatio­
nella jämförelser skall kunna ske enligt standardise­
rade metoder. I detta avseende är projektet unikt ef­
tersom ett så stort antal parametrar kan kontrolle­
ras.
I samband med projektet har Mätcentralen för Energi­
forskning (MCE) byggts upp. Dess uppgifter har varit 
att föreslå mätappatur, mätinstrument och datainsam­
lingssystem. Under projektets gång kommer också deras 
ansvar att vara mät värdesinsamling och presentation 
av mätdata för utvärdering.
Intressanta erfarenheter har redan erhållits rörande 
en sådan mätcentrals medverkan i ett stort och komp­
licerat projekt till gagn för andra och kommande så­
dana.
Ett väl fungerande datainsamlingssystem - och hit­
tills är tecknen goda - är av central betydelse för 
vetenskaplig utvärdering av detta och kommande prov­
husprojekt .
Byggnadsteknik delar i högsta grad projektets över­
gripande intresse av att mer i detalj klarlägga bygg­
naders energibalans.
Institutionen för Installationsteknik vid Chalmers 
har som främsta mål att klarlägga ventilationens 
funktion i täta hus. Särskilt frågan om värmeåter­
vinning vid FT-ventilation, dess funktion och ekonomi 
är av centralt intresse.
Institutionen för Kylteknik vid KTH ansvarar genom 
Erik Granryd för att utvärderingen av värmepumpsyste­
men blir korrekt och uttömmande. De många misslyckan­
den som gjorts på området småhusuppvärmning särskilt 
med luft - luft värmepumpar har inte kunnat förklaras 
på ett tillfredsställande och uttömmande sätt. Med 
det mätsystem som finns i Täby-projektet och den 
bredd mätningarna fått finns goda utsikter att vä­
sentligt berika vetandet på området.
För CDLs del har det ansetts vara av vikt att svensk 
kraftindustri får det rätta perspektivet på den stora 
försörjningssektor som uppvärmningen av bostäder ut­
gör. CDL har också markerat detta genom att bidra
till projektets finansiering och skälen kan speci­
ficeras som följer:
• CDLs arbetsgrupp för energisnåla hus har samma hu­
vudsakliga målinriktning som Täbyprojektet.
• En samlad insats med ett flertal hus i samma grupp 
- med samkörd mätning - ger avgörande fördelar 
framför småprojekt.
• Energibehovets nivå och fördelning i tid för olika 
uppvärmningssystem är av stor betydelse för en 
bedömning av framtida elkraftsförbrukning och 
elproduktionsapparatens uppbyggnad.

2 BYGGANDET OCH INSTALLATIONERNA
2.1 Tidsprogrammet och dess
beroende av lån, bidrag 
och forskning
Under våren 1976 bearbetades myndigheter beträffande 
principer för lån och bidrag. Diskussionerna fördes 
såväl med Bostadsstyrelsen som med Länsbostadsnämn­
den. Täby kommun hade rätt omgående efter kontakt 
ställt sig positiv till projektet, vilket starkt un­
derlättade det fortsatta arbetet.
Forskningsansökan inlämnades till Byggforskningsrådet 
den 15 september 1976 under hård tidspress. Behand­
lingen av ansökan i kansliet och diskussioner med 
Rådets personal igångsattes omedelbart.
En stor stötesten var de s k experimentbyggnadskost- 
naderna. Vissa kontakter fanns mellan medlemmar i 
CDL-gruppen och riksdagsman Anders Wijkman. Vid ett 
samtal mellan Hugo Larsson, Nils-Eric Lindskoug och 
Anders Wijkman nämnde Wijkman att statssekreterare 
Tony Hagström på en flygresa undrat varför Lindskoug 
inte kontaktat honom. Detta bäddade för en diskussion 
med Industridepartementet, vilken tyvärr resulterade 
i konstaterandet att anslag av denna karaktär måste 
behandlas av Riksdagen.
Riksdagsman Bengt Sjönell, som på ett tidigt stadium 
haft samtal med Lindskoug för att diskutera jordvär­
mepumpar, hörde av sig strax efter regeringsskiftet. 
Han frågade om han inte kunde framföra problemet om 
Täby-projektets finansiering till industriminister 
Nils G.Asling. Ett brev, som sedan på Sjönells inrå­
dan skrevs till Asling, remitterades emellertid till 
energiminister Olof Johansson, som efter telefonkon­
takt med Lindskoug skickade ärendet till bostads­
minister Elvy Olsson.
Mats Wolgast - deltagare i CDL-gruppen - kände Elvy 
Olsson sedan en tid tillbaka. Han föreslog ett besök 
hos Elvy Olsson. Detta kom till stånd i december 1976 
och experimentbyggande diskuterades. Regeringens fö­
resats att försöka uträtta något konkret på detta om­
råde framgick klart av resonemangen. Kanske bidrog 
diskussionen till att experimentbyggnadsfonden snabbt 
blev verklighet , med Täby-projektet först i kön av 
sökande .
I januari 1977 klarnade situationen och forsknings­
anslag ställdes i utsikt. Ett villkor var att en mät- 
central skulle överta mätningarna (se kapitel 1). Ett 
annat villkor var att BFR i första hand skulle finan­
siera hälften av husen. CDLs bidrag liksom STUs an­
sågs "speciaiinriktade" . Bl a kan här noteras att 
CDLs stöd möjliggjorde byggandet av 8 st solvärmehus,
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vilka annars kanske svårligen hade kunnat realiseras. 
Styrgruppens enhälliga beslut var som nämnts att 
fullfölja forskningsprogrammet i sin helhet (26 hus i 
stället för 13).
2.2 Stadsplanen och den slutliga
husutformningen
I och med att urvalet av hus var bestämt låstes också 
s t adsplanearbe tet till att göra södervända takplan, 
där så var möjligt. Radhuslängan, exempelvis, måste 
nödvändigtvis ligga i ost-västlig riktning, för att 
solfångare skulle kunna orienteras mot söder. På sam­
ma sätt måste kedjehusen orienteras med takåsar i 
samma riktning, för att det ena takfallet skulle kun­
na ge plats åt solfångare.
Såväl friliggande hus (här s k grändhus) som radhus­
typer togs ur ABVs löpande produktion, för att omar­
betas så att de passade i sammanhanget. Med de av lå- 
neskäl begränsade måtten för 1- och 1/2-plans gränd­
hus är handlingsfriheten beträffande planlösningen 
rätt begränsad. Detta ledde till traditionella plan­
lösningar. Med fastlagda mått- och planlösningar möb­
lerades sedan stadsplanen om ett antal gånger för att 
få-in ett optimalt antal hus. Den slutliga planen 
framgår av FIGUR 2.
.A.
FIGUR 2. PLAN AV OMRÅDET MED HUSENS 
PRODUKTIONSNUMMER
Radhusens planlösning vållade inga större besvärlig­
heter. Lösningen är enkel och funktionell trots de
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FIGUR 5. RADHUSLÄNGAN MED HUS PROD NR 7-14
FIGUR 6. GRÄNDHUS. SOLHUSEN PROD NR 27 OCH 28 
LÄNGST NER I BILDEN.
rätt begränsade måtten, FIGUR 3. På grund av sol­
fångarna utformades radhusens tak som ett mellanting 
mellan pulpettak och sadeltak, vilket gav en relativt 
hög taknockslinje , FIGUR 5.
För detta arbete hade man både begränsad tid och 
ekonomiska resurser, varför man lämpligen kan karak­
terisera resultatet som en typisk standardprodukt 
från svensk småhus produktion av år 1 977. Detta är 
också helt i linje med målsättningen för projektet.
Rent tekniskt löstes också husen på helt traditio­
nellt sätt för platsbyggda hus. Mineralul1si sol er ing­
en i väggar valdes till 17 cm, varav 5 cm vindskydds- 
skiva och 25 cm i tak (20 cm + 5 cm matta).
Grundisoleringen, FIGUR 7, följer inga särdeles 
originella nya tankegångar, utan kan betecknas som 
en påbyggnad av gamla konstruktioner så att de fyller 
den nya byggnormens krav.
Fönstren utfördes med fasta trippelrutor i vardagsrum 
samt en tvåglas isolerruta + ett enkelglas med per­
sienn mellan för öppningsbara fönster. I övrigt an­
passades byggandet huvudsakligen till de synnerligen 
höga täthetskrav som ställdes och vilka närmare be­
rörs i avsnitt 2.4.
'Zr-'ß ’S 7& F Jer # '^Fgr ^
FIGUR 7. GRUNDISOLERING AV KÄLLARLÖSA HUS
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2.3 Arbetets organisation ooh
genomförande
När lån-, bidrags- och anslagsfrågorna gick mot sin 
lösning blev all projektering hårt tidspressad. Sär­
skilt gällde detta Fläkt, som åtagit sig den svåra 
uppgiften att ansvara för samtliga energibesparande 
system i husen. Dessa system innefattade inte enbart 
Fläkts egna produkter utan i avsevärd omfattning från 
annat håll inköpta system. Exempelvis var huvuddelen 
av värmepumparna av andra företags produktion. Dess­
utom var exempelvis solfångarna nykonstruerade enbart 
för Täby-projektet och kringutrustningen exklusive 
ackumulatorerna projekterades av en fristående kon­
sult på uppdrag av Fläkt. Ackumulatorerna avsågs 
först göras av betong, varför ABV åtog sig anskaff­
ningen. När detta visade sig svårgenomförbart, dis­
kuterades glasfibertankar. Även detta misstänktes 
innebära onödiga risker på grund av de höga tempera­
turer som sporadiskt förekommer, varför traditionella 
ståltankar valdes.
Av det sagda framgår säkert att ett komplicerat pla­
neringsarbete med delvis ofullständiga handlingar har 
måst genomföras under stor tidsnöd. En lång rad 
otillräckligt grundade antaganden beträffande stor­
lekar, vikter, transportöppningar etc fick göras. Ti­
der fick bestämmas med viss tolerans och entreprenad­
gränserna visade sig som väntat innebära ovanligt 
stora krav på arbetsledning och tidsplanering med åt­
följande kostnader både direkt och indirekt. Till 
bilden hör också att man på kommunens initiativ be­
slutat uppföra 8 s k allergikerhus samt en barnstuga 
inom ramen för de 41 hus som planen inrymmer. Inräk­
nas alla varianter blir det totala antalet olika hus­
typer minst 20, vilket knappast bäddade för en ratio­
nell serieproduktion inom snäva tids- och kostnadsra­
mar.
Ackumulatorer och annan utrustning (multrum, mätcen- 
tral etc) kräver stora utrymmen under respektive hus 
(8 solhus och 2 specialhus). Ursprungligen avsågs att 
utföra samtliga hus med krypgrund, för att därmed 
underlätta installationer av alla slag. Platta på 
mark ansågs emellertid ge betydligt bättre ekonomi, 
varför denna lösning föredrogs. Bestämmelser om 
minsta höjd i utrymmen som hyser apparater som skall 
ha service gör i realiteten kryputrymmen till källare 
från byggteknisk synvinkel. Riktiga källare blev där­
för ett mer attraktivt alternativ. Detta gjorde husen 
ifråga dyrare men gav en bättre belåning. För att 
undvika onödig sprängning måste de placeras där ber­
get låg som lägst. Även denna placering krävde natur­
ligtvis sin tid. Den djupare grundläggning som en 
källare måste ha, inverkade dessutom på avlopps- och 
dräneringssystemen, vilket även det bidrog till 
svårigheterna, om ock i marginell grad.
Ett ytterligare problem, som fick lösas praktiskt
taget vid sittande bord, var källarnas inverkan på 
försöksresultaten. Enligt projektledarens synpunkt 
skulle källarna inte uppvärmas. De skulle fungera 
precis som platta på mark ur värmeströmningssynpunkt. 
Detta är relativt lätt att åstadkomma genom att av­
passa värmemotstånden i källarbjälklag och i källar­
väggar så att värmemotståndet totalt sett blir det­
samma som vid grundläggning med platta på mark, FI­
GUR 8. Beräkningsresultaten ledde till ovanligt väl- 
isolerade källare. Käl1 arbjälklaget gjordes av lätt­
betong och källarväggarna av betongsandwich med 12 
cm styrencellplast mellan betongskivorna. Vid dessa 
diskussioner förutsattes att nödig värme för att 
torka ut källaren genom vanliga källarvent il er skulle 
komma från solvärmeackumulatorerna. När solvärmesys­
temen sedermera inte kom igång på grund av igensatta
Totalt
värmeflöde
neråt
2 500 kWh/år
= 4,5 (k = 0,22)
1 1 11 ^
= 2(4,5-21 = 5,0
FIGUR 8. MOTSTÂNDSTAL , VALDA SA ATT DE GER SAMMA 
VÄRMEFÖRLUST SOM PLATTA PÄ MARK:
= 2,0; k=1/2 = 0,5 
=5-1=4; k=1/4=0,25 
=5-3=2; k=1/2=0,5
mkällarbjälklag
källarvägg
”källargolv
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filter i flödesmätarna, hindrades ut t orkningen. Exem­
pelvis angreps kläder och andra ting i källarna av 
mögel. Detta nämns här endast för att redovisa att 
många oväntade kombinationer av händelser kan uppstå 
om man på minsta vis gör avsteg från den rena ruti­
nen .
Sist men inte minst ställdes utomordentligt höga krav 
på husens täthet. Detta redovisas i ett särskilt av­
snitt (2.4) nedan.
2.4 Täthetsproblematiken
Ett viktigt led i strävandena att skapa energisnåla 
hus var att undersöka möjligheterna att bygga täta 
hus. Ett första steg togs 1975, när en ansökan till 
BFR ingavs med namnet "Byggnaders lufttäthet". Denna 
ansökan, som var en av tre parallella ansökningar om 
täthetsproblematiken, blev en av grundstenarna för 
en senare samordning av forskningsarbetet på områ­
det .
Den första etappen avsåg emellertid direkt att bl a 
ge underlag för byggandet av täta hus i Täby och inom 
ramen för denna målinriktning undersöktes först ett 
småhus i Kungsängen och därefter tre hus i Skutskär, 
samtliga från ABVs produktion. I Skutskär undersöktes 
hus dels utan speciella tätningar, dels med en av 
P.O.Nylund (TYRENS) egenhändigt utförd tätning, dels 
med en av arbetarna utförd tätning med samma teknik 
som den Nylund använde, FIGUR 9.
En särskild byggforskningsrapport om "Byggnaders 
lufttäthet" inlämnades sommaren 1977 till BFR. Där 
redovisades kortfattat tätningstekniken som följer: 
"Konstruktionen av husen i Täby byggde på erfaren­
heter från Skutskär. Samtliga genomföringar av el, 
vatten, avlopp och ventilation försågs med tejpade 
gummikragar. Plastfolien var 0,2 mm tjock, UV-stabi- 
liserad polyetenfolie, som tejpades med indus tri tejp. 
Tätningen mellan väggens bottensyll och betongplattan 
framgår av FIGUR 10." (Figuren omnumrerad och redo­
visas här . )
I försöken i Skutskär användes en speciell av fabri­
kanter rekommenderad tätningstejp för fogning av 
polyetenfolien. Vid den praktiska hanteringen på 
byggnadsplatsen visade det sig att tejpen inte kla­
rade det damm som fanns på arbetsplatsen. Därför 
byttes omgående till en betydligt dyrare och krafti­
gare tejp med ett starkare och tjockare limlager. 
Först befarades att kostnaderna för tätningen skulle 
rusa iväg till stora belopp, men efterkalky1 er gav 
vid handen att man trots den bättre tejpen fått goda 
resultat till rimligt pris.
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Otäthat, omi/h vid 50 Pa
Hand-
bygg- tätat tion till
metod av om oad. aab-
6 ty/ika
FIGUR 9. RESULTAT AV MÄTNINGAR I SKUTSKÄR. STICKPROV 
UR DEN "OPÅVERKADE" PRODUKTIONEN GAV OTÄTHETSTALET 
2,7. VAR HANDBYGGDA TÄTNING GAV 1,0 OCH ETT FÖLJANDE 
HUS BYGGT AV DEN ORDINARIE ARBETSSTYRKAN MED INSTRUK­
TION OM NYA METODER GAV 1,7.
. A
o o
FIGUR 10. TÄTNING BOTTENSYLL-GOLV, JFR FIGUR 7
Den kostnadsuppskattning som gjordes vid Täby-pro- 
jektets byggstart var oa 5.000 kr/hus inklusive den 
extra arbetsledning som krävdes. Efterkalkyler gav 
vid handen att man bör kunna klara tätningen för 
storleksordningen 2.000 kr. I en löpande produktion 
inräknas naturligtvis inte då den högst betydande 
satsning på förstärkt arbetsledning, som gjordes i 
Täby. Enbart merkostnaden för arbetsledning låg vid 
ca 2 à 3.000 kr/hus.
Fogar mellan dörr och fönsterkarmar och vägg spruta­
des på numera vedertaget sätt med polyuretancell- 
plast . Detta ger en högst tillförlitlig täthet. Rör­
genomför ingar försågs med stos av gummiduk som tejpa- 
des mot tätfolien, FIGUR 11. Det diskuterades att 
även sätta gummikragar på takstolarnas dragband 
(= golvbalkarna i övervåningen) men detta ansågs inte 
arbetstekniskt acceptabelt. Därför valdes att göra en 
omsorgsfull tejpning kring dessa balkar, FIGUR 12. 
Dragning av elrör i ytterväggarna förbjöds i princip. 
Sådana dragningar kunde tyvärr inte undvikas överallt 
i det inledande skedet. Det finns elektriska kontak­
ter mellan karm och båge, som registrerar öppning av 
fönstren och som stänger av strömmen till elradiato­
rer, vilka krävde dragning i yttervägg. I den första 
hälften av bebyggelsen användes konventionell teknik 
härför med elrör och dosor. Utförandet var av ordinär 
kvalitet, vilket innebär att värmeisoleringen var på­
tagligt skadad och, om tätning med tejp inte förekom­
mit, skulle också tätheten i dessa partier varit myc­
ket dålig.
Ordinarie dragning av elledningar till vägguttag och 
elradiatorer gjordes med Thorsman-1i st. Samma list 
användes i den senare hälften av bebyggelsen, även 
för fönsterkontakterna.
Resultatet vad beträffar täthet redovisas i FIGUR 
13. Den genomsnittliga otäthetsfaktorn är ca 1,0, 
vilket måste anses vara ett gott resultat. Det för­
tjänar att noteras att tätningen skadades vid de 
upprepade över- och undertrycksmätningar som gjordes. 
Man kan anta att vissa tejpfogar lossnade vid under- 
trycksmätning eftersom man i vissa partier saknade 
stödjande skivor för plastfolien (exempelvis mellan 
golvbjälkar i övre bjälklaget). I den senare etappen 
monterades skivor både kring rör och kring balkar, 
vilka stöder folien mot sugkrafter. Detta gav en viss 
förbättring.
Otätheten för ett F-vent i1 ationshus mäts normalt med 
förtejpade t i11uftvent il er (springventiler eller mot­
svarande). Det som är intressant är emellertid husets 
otäthet vid drift, dvs med t illuftvent il er antingen 
stängda och läckande eller öppna. För att klarlägga 
hur ventilerna påverkar husets otäthetsfakt or prova­
des ventilerna i laboratorium. Därvid visade det sig 
att otäthetsfaktorn (= luftomsättningstal vid tryck-
FIGUR 11. RÖRKRAGE AV GUMMI
FIGUR 12. BALKAR DRAGBAND MED TEJPNING AV FOLIE
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FIGUR 13. RESULTAT FRAN MÄTNINGAR I TSBY - PR0JEKTET. 
TOTALT 15 GRÄNDHUS (=F RILIGGANDE) OCH TRE RADHUS- 
LAMELLER INGAR.
provning vid +/- 50 Pa) förvånansvärt nog inte påver­
kades i avgörande grad av dessa ventiler, ökningen 
blev endast från ea 1,0 till ca 1,3. Denna lilla ök­
ning har en rätt försumbar inverkan på ventilationens 
stabilitet, varför man enligt framförda teorier och 
beräkningar borde kunna förvänta en mätbar skillnad 
mellan oönskad luftläckning i F-vent i1 erade och FT- 
ventilerade hus, FIGUR 14. Detta är en av de kanske 
viktigaste detaljerna i hela utvärderingsarbetet för 
Täby-projektet.
Sommaren 1977 publicerades av Lindskoug») hypoteser 
om samband mellan otäthet och läckning. Enligt P.O. 
Nylunds systemanalys**) är detta samband beräknings- 
bart. Sambandet illustreras i FIGUR 14 och är ett 
slags arbetshypotes för den i och för sig förutsätt­
ningslösa mätningen och utvärderingen av husens 
prestanda. Se vidare härom i kap 3 och 4.
Lindskoug, N-E: Byggnaders täthet; ett energiproblem 
i skymundan. Tekn Tidskrift 1977:15.
Nylund, P.O.: Tjyvdrag och ventilation. BFR T 4:7 9.
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FIGUR 14. SAMBAND OTÄTHETSFAKT0 R-VENT ILATION VID
F- RESPEKTIVE FT-VENT ILATION ENLIGT NYLUND
2.5 Installationssystemens funktion,
praktiska utformning
2.5.1 Komponenterna
Mekanisk frånluft (F-system):
I täta hus måste man ha en extra drivkraft utöver de 
naturliga för att få ventilationen att fungera. Från- 
luftsysteraen i Täby-projektet är av helt konventio­
nell natur, dvs en plåtlåda med en centrifugal fläkt 
och frånluftledningar av spiral fal sade plåtrör från 
kök, bad, tvättrum och toalett. Forcering av flödet 
från kök sker med reglerbart spjäll i spiskåpan. 
Fläktmotorn kan ge hel- och halvfart, FIGUR 15.
Värmeåtervinning från vent ila tionsluft :
Aggregaten består med ett fåtal undantag av Fläkt- 
fabrikens korsströmsväxlare Rexovent, FIGUR 16. 
Detta innebär att frånluften går i ett lamellpaket 
i diagonal riktning genom lådan och tilluften mot­
ströms längs den andra diagonalen i lame 11 pake tet. 
Separata från- och tilluft fläktar samkörs på hel- 
eller halvfart samt forcering.
I aggregatet finns också en el värmeslinga, som för­
värmer uteluften vid låga temperaturer. Slingan kopp­
las in automatiskt och hindrar uteluften till aggre­
gatet att bli så kall att frånluftens fukt kondense­
rar och fryser till is. Både frånluftsida och till- 
luftsida är försedda med enkla luftfilter.
3 - K3
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FIGUR 15. FRÅNLUFTSYSTEM MED FLÄKT
Frånluftsfläkt Frånluftsfilter
Uppvärmd
frånluft
Tilluftsfilter
FIGUR 16. ( REKUPERATIV) KORSSTRÖMSVÄXLARE FÖR
VENTILATION
Solvärmesystem:
Solfångarna är en nykonstruktion, som gjorts av 
Fläkt. Den består av en kopparplåt med påsvetsade 
rörslingor. Kopparplåten är försedd med selektiv be­
läggning. (Se1ekt iv i teten innebär att absorpt ionst a — 
let är högt och em iss ionst al et lågt.) Värmeisolering­
en "bakåt" består av polyuretaneel1 plast, 7 om
tjock. "Glaset" är akrylplast med glasfiberarmering. 
Genomsläppligheten för solljus är enligt uppgift den­
samma som för planglas. Det värmda kol1ektorvattnet 
går till en värmeväxlare i en ackumulatortank. Cirku- 
lationspumpen styrs enligt principen "reglercentral", 
FIGUR 17.
I vattentankarna finns ytterligare en värmeväxlare. 
Den förvärmer varmvatten för varmvattenberedaren - en 
helt ordinär elvarmvattenberedare. I husen med sol­
värme även för klimat i ser ing (24) finns i ackumula­
tortanken ytterligare en växlare som värmer vatten 
till ett varmluftaggregat . I ett av husen (system 44) 
finns en rad ytterligare detaljer, vilka redovisas i 
beskrivningen av husets funktion.
Varmluftaggregat:
Samtliga varmluftaggregat är av Fläktfabrikens typ 
Termovent . Aggregatet är helt "konventionellt" med 
återluft som värms till lämplig temperatur via aggre­
gatet, varefter distribution till samtliga boningsrum 
+ kök sker. Aggregatets funktion i byggnaden framgår 
av FIGUR 18.
Styrsystem för behovsstyrt 
inneklimat :
Titeln avser enligt vad som tidigare nämnts styrning 
och reglering av värme och ventilation. Systemet är 
något olika uppbyggt i olika hus. Grundvarianten är 
två kopplingsur, som styr två zoner i huset. Dessa 
zoner kan exempelvis kallas "dagzon" och "nattzon". 
Vardera enheten har fyra regler utgångar. FIGUR 19.
Uren är veckour, vilket betyder att man för varje dag 
i veckan kan bestämma när uret skall ge signal "till" 
eller "från". Signalerna går till relä i elradiatorer 
och med en tangent på ko pp 1ingsuret kan man bestämma 
om man vid läge "till" vill ha 3 , 6 eller ingen 
temperatursänkning alls. En bredvidliggande tangent 
med två lägen: "AUT" och "MAN" bestämmer om man för 
radiatorn ifråga vill låta uret sänka temperaturen 
vid de bestämda tidsperioderna, eller om man vill 
göra det manuellt.
Det ena av de båda uren - fortfarande i grundutföran­
det - styr dessutom frånluftfläkten respektive till- 
och frånluftfläktarna vid värmeväxling till hel- el­
ler halvfart. Forcering sker, som nämnts, med spjäll 
i spiskåpan.
I hus med varmluftuppvärmning och med vattenradiato­
rer finns bara en zon. Man kan alltså ordna med natt­
sänkning av temperaturen och samtidig halvfart på 
fläkten. Samma läge kan givetvis väljas över helger 
eller vid längre bortvaro.
I styrsystemen för elradiatorer ingår mikrobrytare 
mellan fönsterbåge och fönsterkarm respektive ytter­
dörrar och deras karmar. När fönster och dörrar öpp­
nas bryts strömmen till elradiatorerna i rummet.
Detta ger enligt mätningarna bl a i Halmstad en viss 
energibesparing.
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Systemet kan av diverse skäl inte lämpligen användas 
för varmluft syst em. Det diskuterades mycket huruvida 
systemet skulle införas i hus med vattenradiatorer 
- detta är ju möjligt -, men beslutet blev att avstå 
från detta.
I samtliga 26 provhus finns emellertid dessa fönster­
kontakter monterade. Vid dubbel fönst er är endast det 
ena fönstret försett med kontakt - det andra saknar 
monterat handtag. Detta av spar samhetsskäl. I samt­
liga fall registreras fönsteröppningen av mätsyste­
met. Kontakternas roll är alltså dubbel när det gäl­
ler elradiatorhus. De både registrerar vädring (och 
passage) samt sparar energi. I övriga hus registreras 
endast öppningstiderna för utvärderingens skull.
FIGUR 19. ELEKTROSTANDARDS EN ERGIS PARSYSTEM TYP 39 .
STYRCENTRALEN BESTAR AV TVA KOPPLINGSUR MED VARDERA 
FYRA PROGRAMVALJARE FÖR OLIKA RUM ELLER RUMSKOMBINA- 
TIONER. PA KOPPLINGSURET STÄLLS LÄMPLIGT VECKOPROGRAM 
IN FÖR HUSETS DAGDEL RESP NATTDEL. FLERA SÄNKNINGAR 
PER DAG KAN ERHALLAS. MED PROGRAMVALJAREN STYRS SEDAN 
VARJE RUM FÖR SIG. PA AUT/MAN-OMKO P PLAREN KAN MAN FA 
TEMPERATURÄNDRINGARNA ATT SKE PA KOPPL INGSURETS TIDER 
ELLER STYRAS MANUELLT. MED 0-3-6°C OMKOPPLAREN 
VÄLJS TEMPERATURSÄNKNINGEN I °C. 3°C ÄR LÄMPLIGT
ATT ANVÄNDAS SOM NATTSÄNKNING OCH 6 C VID LÄNGRE 
FRANVARO, T EX UNDER VECKOSLUT.
KLOCKAN STYR OCKSÅ HUSETS VENTILATIONSANLÄGGNING PÂ 
LIKNANDE SÄTT.
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Värmepumpar :
Som bekant brukar värmepumpar beskrivas som omvända 
kylskåp. Energin tas från ett kallare medium och le­
vereras i en varmare omgivning. Som minnesregel kan 
man som lekman komma ihåg att högt tryck och hög 
temperatur hör ihop. Likaså lågt tryck och låg 
temperatur.
Den del av värmepumpen som har lågt tryck och låg 
temperatur kallas för evaporator eller förångare. Den 
del som har högt tryck och hög temperatur kallas för 
kondensor. Kondensorn har en värmeväxlare från vilken 
värmen tas .
När man talar om värmepumpar brukar man nämna från 
vilket medium och till vilket medium som värmen tas 
respektive levereras. Luft-luft betyder alltså att 
energi från uteluften uppfångas och levereras direkt 
till inneluften. På samma sätt innebär beteckningen 
luft-vatten att energi levereras i ett vattensystem.
I Täby-projektet förekommer fyra olika fabrikat av 
värme p umpar:
• Fläkt; luft-vatten (3 st), vatten-vatten (1 st)
• Tour-Andersson ; luft-vatten (2 st)
• Thermia; vatten-vatten, jordvärmepumpar (2 st)
• Westinghouse; luft-luft, kombinerad med en 
Metromodul luft-vatten värmepump för varm­
vattenberedning (1 st).
Det skulle föra för långt i denna skrift att i någor­
lunda detalj beskriva dessa värmepumpar och deras de­
taljer och funktion av olika driftfall. Samtliga har 
helt konventionella komponenter, exempelvis är komp­
ressorerna vanliga slutna enheter, som massproduce­
rats , med motor och kolvkompressor i en enhet .
Kanske kan inte jordvärmepumparna kallas för konven­
tionella i och med att förångaren tar sin energi från 
en värmeväxlare, som i sin tur förses med vatten från 
en polyetenslang, nedgrävd i trädgården utanför hu­
set. Arrangemanget har emellertid den fördelen att 
man slipper problem med avfrostning av förångnings- 
batterierna. På grund av markens värmetröghet och på 
grund av den isbildning som sker kring polyetenslang- 
arna i jorden ligger också temperaturen under köld­
knäppar betydligt högre i jordvärme systemen. Detta 
minskar behov av tillskottsvärme och det ger också 
värmepumpen en bättre värmefaktor.
Ackumulatortankar:
Diskussionerna började med att enklast tänkbara tek­
niska lösningar borde tillämpas. Betongtankar eller 
"kar" fanns enligt uppgift på marknaden, men visade 
sig slutligen vara för dyra i den kvalitet vi önska­
de .
Betongtankar var alltså för dyrt, men plasttankar 
kunde vara ett billigare och kanske bättre alterna­
tiv, som det bedömdes när man gjorde låneansökan. 
Plasttankarna kunde dock inte garanteras klara de hö­
ga temperaturer som kan bli aktuella om inget värme­
uttag sker under en längre period (t ex semester) med 
stark solinstrålning. Av denna anledning föll slutli­
gen valet på ståltankar. I sammanhanget förbisågs att 
tankarna under lång tid skulle stå med låg temperatur 
och således kunna utsättas för rostangrepp. Rost­
skyddsmedel fick därför tillsättas av Fläkt.
Tankarnas röstning har (med några få undantag) ingen 
betydelse för att (värmevatten-)flödesmätare sätter 
igen sig (härtill återkoms), eftersom det finns vär­
meväxlare mellan tankvatten och de olika kretsarna 
med flödesmätare.
Övrigt :
De speciella komponenter som ingår i de båda udda 
husen redovisas under de punkter nedan där husen när­
mare beskrivs.
Vattenradiatorerna är av vanlig konventionell kon­
struktion. Likaså elradiatorerna. Undantag är hus 
22S, där elradiatorerna har formen av golvlister 
(Elpan-systemet). Sven detta kommenteras nedan.
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2.5.2 System 12
Dessa hus är referenshus eller kontrollgrupp och fyl­
ler därför en mycket viktig funktion i projektet.
Dr i ftresultate t från dessa hus är vägledande för alla 
bedömningar om energibesparing av övriga system ooh 
systemkombinationer. Husen har vanliga elradiatorer, 
styrsystem ooh F-vent il ation , FIGUR 20.
Under byggandet förekom inga större problem av in- 
stallationsteknisk natur i något av dessa hus. Gränd­
husen har produktionsnummer 35 och 36, radhusen har 
nr 3 och 4 (se kartskiss).
Frånluft
System 12
Mekanisk venti nypon
Frånluft
Varm­
vatten Franluft
Varm­
vatten
beredare
El radiator
Kall­
vatten
t=:
Styrutrustrn r. c
FIGUR 20.
2.5.3 System 14
Husen är försedda med värmepump oeh vattenradiatorer 
Ett styrsystem för nattsänkning och för reglering av 
ventilationen finns. F-ventllationen är av helt kon­
ventionell typ enligt 2.5.1, FIGUR 21.
Frånluft
System 14
Mekanisk ventilationeller
ytjordvärme
Uteluft
Värme­
pump
Frånluft
Varm­
vatten Frånluft
Varm­
vatten
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Styr­
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t=>t=
FIGUR 21
Grändhusens produktionsnummer är 18 och 38. 
Radhusen har nr 14 och 6.
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I hus nr 18 finns en Thermia jordvärmepump ooh eva­
porator slangarna är nedgrävda i mark över en yta av
00 m2. Förläggningsdjupet är 00 m.
1 hus 38 finns en TA 1uftva11 envärme pump. Pumpen 
har en mindre bufferttank i Fläkts system och den är 
av en speciell konstruktion. Pumpen består av en s k 
energ itransformator och en energiackumulator. Dessa 
båda enheter är placerade i olika utrymmen. Energi­
transformatorn står i apparatrummet på övre planet 
och energiackumulatorn är placerad i tvättrummet. Den 
senare ersätter varmvattenberedaren. Denna energi- 
ackumulator är just den speciella "mindre" buffert­
tank som nämndes ovan. Se vidare BILAGA 1.
Frånluft
Mekanisk ventNJation 
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FIGUR 22
Radhus nr 14 har samma system som grändhus nr 18, dvs 
Thermia jordvärmepump. "Evaporatorytan" är 00 m2.
Radhus nr 6 har en Fläkts värmepump luft-vatten. 
Värmepumpen är placerad pä vinden.
Vissa problem uppstod i samband med idri fttagn ingen 
och injustering, vartill återkoms i ett särskilt 
avsnitt .
2.5.4 System 22
Systemet har vent ilat ionsvärmeåtervinning och elra­
diatorer samt styrsystem för behovsstyrt inneklimat. 
En vanlig elektrisk varmvattenberedare kompletterar 
installationerna - som i alla övriga hus, FIGUR 22.
Grändhusens produktionsnummer är 37 och 33.
Radhusen har produktionsnummer 7 och 12.
I dessa förekom inga nämnvärda problem med inplace­
ringen av värme växlarenheterna. Bägge är av typ Rexo- 
vent. Värmeväxlarna är placerade i ett apparatrum pä 
övre planet / vinden.
I radhuset nr 7 finns Rexovent och denna sitter i ett 
apparatrum på vinden.
I det andra radhuset finns ett annat fabrikat av re- 
kuperativ växlare. Ursprungligen skulle den levereras 
av Teknoterm, men de förhalade ärendet under byggti­
den, så att leverans inte kunde ske. Slutligen inköp­
tes en växlare av firman Ekonomisk Luftbehandling AB. 
Värmeväxlaren är i stort sett av samma konstruktion 
som Rexovent. Även denna enhet är placerad på 
vinden.
2.5.5 System 24
I dessa system finns värmepumpar, som matar varmluft- 
aggregat och varmvattenberedare. Varmluftaggregaten 
får sin luft dels som återluft , dels som tilluft från 
en värmeväxlare (Rexovent).
Grändhusen har produktionsnummer 29 och 32.
Radhusen har produktionsnummer 5 och 13.
Problemet under produktionstiden var att hus nr 29 
skulle haft en Teknoterm värmepump. Teknoterm backade 
emellertid ur, varefter Siemens tillfrågades. De 
ställde också under lång tid leverans i utsikt. I 
sista ögonblicket sade Siemens nej och en TA värme­
pump skaffades fram under stark tidspress. TAs värme­
pump matar ett varmluftaggregat av Fläkts fabrikat 
med värmevatten från sin ordinarie "ackumulatordel".
BILAGA 00 består ackumulatordelen av en dubbeltank, 
varvid den yttre delen är ackumulator eller buffert­
tank och den inre delen varmvattenberedare.
Grändhus nr 32 har värmepump av Fläkts konstruktion. 
Liksom för TAs värmepump förekommer ett konventio­
nellt evaporatorbatteri (en konventionell förångare) 
och kondensorn matar en bufferttank med ca 300 1 vo­
lym. Från denna bufferttank tas värmevatten till 
varmluftaggregatet. I tanken finns också en värme­
växlare för förvärmning av förbrukningsvarmvatten.
I FIGUR 23 redovisas inte buffer11anken separat, 
utan får tänkas inrymmas i symbolen för värmepump.
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FIGUR 23.
I nr 5 finns Fläkts värmepump med exakt samma kon­
struktion som för grändhuset nr 32. Utrustningen är 
placerad i ett apparatrum på vinden (varmvattenbere­
daren och bufferttanken står dock i tvättrummet).
Hus nr 13 har en Westinghouse värmepump kompletterad 
med en Metro-Modul för varmvattenberedning. Westing- 
houseapparaten besår av två delar. Utomhusdelen, dvs 
förångare, fläkt och kompressor, är placerad på övre 
balkongens yttertak. Inomhusdelen står i apparatrum­
met på vinden. Denna inomhusdel består av kondensorn 
jämte ett varmluftaggregat. Dessa delar är samman­
byggda till en enhet. Luftflödena i detta system är 
något högre än i Fläkts Termoventsys tem. I siffror 
innebär detta att åter1uftflödet i Fläkts system rör 
sig om ca 500 m3/h, medan Westinghousefläkt systemet 
har ungefär det dubbla.
Metro-Modul-enheten är en varmvattenberedare med en 
liten värmepump monterad på toppen. Värmepumpen är 
en normal Danfoss kompressor och kondensor etc för 
frysskåp. Evaporatorn tar normalt sin värme från hu­
sets frånluft. Här har detta inte varit möjligt, 
eftersom huset är försett med ett varmluftsystem 
jämte värmeåtervinning från vent ilat ions luften . 
Metro-Modul-pumpen arbetar här istället med uteluft, 
som tas från vindsutrymmet. Den ersätter i detta fall 
varmvattenberedaren och är placerad i tvättrummet, 
där varmvattenberedaren är placerad i alla övriga 
hus .
2.5.6 System 32
Grändhusens produktionsnummer är 40 och 41.
Produktionsnumren för radhusen är 8 och 9.
Systemen är synnerligen enkla, FIGUR 24 och inga 
nämnvärda besvär med montering av utrustningen kunde 
noteras. Besvärligheterna med ackumulatorer - an­
skaffning och anpassning till systemen - har ju ovan 
skildrats i ett särskilt avsnitt.
Här gäller samma sak som för grändhusen, dvs inga 
särskilda besvärligheter i sambandet montage och 
installation kunde noteras.
2.5.7 System 42
Grändhusens produktionsnummer är 27 och 28 och 
radhusens produktionsnummer 10 och 11.
Rent principiellt är funktionen inte särdeles märk­
värdig. Solfångaren matar en ackumulatortank, som i 
sin tur ger värmevatten till varmluftaggregatet och 
via värmeväxlare ger förvärmning av tappvarmvatten.
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FIGUR 24.
Uteluften förvärms i en värmeväxlare (Rexovent). 
Styrsystemet ger nattsänkning av rumstemperaturen och 
reducerat till- och frånluft flöde. Det cirkulerande 
flödet i varmluftaggregatet påverkas dock inte, FIGUR 
25.
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2.5.8 System 44
Detta system förekommer som nämnts endast i ett hus 
med produktionsnummer 39. Som framgår av FIGUR 26 
är systemet utomordentligt komplicerat. Detaljer om 
reglersystem och driftfall redovisas i en senare 
redovisad BILAGA (ej med i deena delrapport).
I korthet finns föllande driftfall:
• Enbart solvärme. Temperaturen i kollektorn (sol­
fångaren) blir så hög att cirkulation och värme­
avgivning till ackumulatortanken sätts igång.
• Kombinerad värmepump och solfångardrift . Värme­
pumpen kyler sol fångarvattnet respektive värmer 
det, så att ackumulatorn kan laddas.
• Värmepumpdrift. Då sol saknas och värmebehov 
föreligger startar en fläkt som suger luft förbi 
kollektorytan. Kollektorn fungerar här direkt som 
evaporator i en vanlig lu ft-v att en-värme pump .
Då varken solen eller värmepumpen förmår tillgodose 
husets värmebehov, värms förbrukningsvarmvattnet på 
vanligt sätt i varmvattenberedaren. Samtidigt går ett 
elektriskt varmluftbatteri igång och sörjer för att 
varmluften har erforderlig temperatur.
Styrsystem för hel- och halvfart av till- och från- 
luft genom värmeväxlaren samt för nattsänkning av 
rumstemperaturen kompletterar systemet.
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4 - K3
2.5.9 System 22 S
Huset är ett källar för se 11 grändhus med produktions­
nummer 3^> FIGUR 27.
Värmen tillförs rummen med ett speciellt elradiator­
system av fabrikat Elpann. Det består av en 150 mm 
hög plåtlist med inbyggda elvärmeelement. Små slitsar 
upptill och nertill gör att listen är en slags genom- 
strömningsradiator. Listen ersätter golvlist. I varje 
rum är ellisten kopplad till ett kopplingsur (dygnsur 
med till- och frånslag valfria tider), FIGUR 28.
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"TILL" innebär att hörvärdet för temperaturen sänkt 
med 5 . En ograderad termostat uppges ha ca 21° 
börvärde i läge "FRÂN". Uppgift saknas om hur stort 
regleromfång termostaten har, men man kan förutsätta 
att det ligger inom normala gränser, dvs + /- 5°.
"Termostaturet" har ännu ett manöverorgan, FIGUR 28 
En liten spak kan flyttas mellan fyra symboler. Den 
första symbolen, en klocka, innebär att det inställda 
värdet hålls under den tid som anges mellan ryttarna 
på kopplingsuret. Under övriga tider sänks temperatu­
ren med 5 C. Nästa läge har en sol som symbol och 
innebär att den inställda temperaturen aldrig sänks . 
Nästa symbol, en halvmåne, innebär att temperaturen 
alltid blir 5 C lägre än det inställda värdet. Den 
fjärde och sista symbolen, en stjärna eller snö­
flinga, sänker det inställda värdet med 16°C.
Endast i det första läget reglerar alltså kopplings­
uret hörvärdet för temperaturen.
Elpan-systemet är inte tillåtet för våtutrymmen. 
Därför finns vanliga elradiatorer i tvättrum, badrum 
samt duschrum. Dessa radiatorer styrs med Elektro- 
standards styrutrustning, FIGUR 19, vilken också 
reglerar ventilationen mellan "dag- och nattdrift".
Huset har mekanisk ventilation och värmeåtervinning, 
men aggregatet är fabrikat Climax med ett regenera­
tivt roterande värmeväxlarhjul (Munters Econovent). 
Detta värmeväxlarhjul återför såväl värme som fukt 
med mycket hög verkningsgrad. Det anses på grund av 
den höga verkningsgraden vara känsligt för igenfrys- 
ning vid sträng kyla. Delvis därför har uteluften 
dragits i ett ca 12 m långt jordrör under källar­
golvet till aggregatet i källaren. Därifrån går 
tilluften till don i golvet i boningsrum.
Fläktarna är försedda med tyristorstyrning, så att 
luftflödena kan väljas fritt för de båda driftfal­
len .
Huset är dessutom försett med multrum och biologisk 
gråvattenrening. Multrummet av fabrikat Toa-Throne, 
vilket i sin tur är en utveckling av Clivus Multrum, 
står i källaren och är anslutet via raka, grova rör 
till toaletter i duschrummet på nedre botten och till 
badrummet på det övre planet. Från hallen finns en 
sopnedkastlucka till det ena grova röret.
Bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) går till ett 
grovfilter placerat i multrummet. Därifrån går det 
till en bufferttank och pumpas från denna över ett 
biologiskt filter (biologiskt torn fyllt med små 
plastcylindrar på vilka bakterierna kan växa). Ett 
finfilter, där det sedimenterade slammet samlas är 
också placerat inuti multrummet. Det renade gråvatt­
net pumpas stötvis ned i en stenbädd under källar­
golvet.
Reningsanläggningen för gråvatten jämte de filter som 
finns i multrummet är en ren prototypanläggning, som 
kommer att bytas ut mot en senare version vid ett 
ännu ej bestäms senare tillfälle. Anläggningen medger 
vissa mätningar av avloppsvattnets energiinnehåll, 
men stör å andra sidan husets ventilation huvudsak­
ligen genom det läckluftflöde som förekommer genom 
toalettstolarna ner via multrummet och ut genom vat­
tenreningsanläggningen och dess separata ventilation 
ut i det fria. Varm och befuktad luft går alltså för 
närvarande förbi det ordinarie ventilationssystemet 
och stjäl värme från huset.
Med en helt stabil mikrobiell process kan emellertid 
frånluften från de biologiska systemen blandas med 
frånluften från huset, värmeväxlas och energi tas 
till vara. Så långt har man dock ännu i skrivande 
stund ej kommit.
FIGUR 28. ELPAN's KOPPLINGSUR
2.6 Speciella problem
2.6.1 Vattensystem, flödesmätare,
luftning
Redan vid igångkörningen visade det sig att vatten­
kretsarna med få undantag inte erhöll rätt flöde. 
Orsaken var dels att hänsyn inte tagits till de av 
mätgruppen valda flödesmätarna och deras höga tryck- 
fall, dels att mätarna hade för små filter för de 
rådande förhållandena. Mängden föroreningar i cirku­
lerande vatten var i samtliga fall med ackumulatorer 
onormalt hög. Analys av smutsen i filtren gav till 
resultat att den huvudsakligen bestod av kopparoxid 
och kopparspån.
Leverantören rekommenderade provning av mätarna utan 
filter under en period. En sådan provning genomför­
des, men mätarna visade sig då vara helt otillför­
litliga och många upphörde helt att fungera.
Tryckfallen över vissa flödesmätare nödvändiggjorde 
pumpbyte till pumpar med högre kapacitet. Inte heller 
detta visade sig vara problemfritt, eftersom pumpar­
nas starteffekt i några fall blev för hög och säk­
ringarna utlöstes.
Vid flera tillfällen genomfördes omfattande arbeten 
med flödeskontroller och eftersom dessa måste göras 
manuellt var arbetet mycket tidskrävande.
En för arbetets bedrivande nödvändig provrigg för 
kalibrering av mätare blev inte konstruerad i tid 
närmast på grund av tidsbrist på Institutionen för 
Byggnadsteknik. Problemen började inte att närma sig 
en lösning förrän hela projektet förstärkts perso­
nellt och en forcering av alla arbeten inletts.
Ett av de beslut som fattades var att filtren i 
flödesmätarna skulle bytas ut mot stora separata 
filter med hög kapacitet. Inte heller detta var helt 
problemfritt. De filter som inköptes består av an­
slutningar, hölje etc samt en plastinsats som utgör 
själva filtret. Insatsens maskvidd råkade på grund av 
missförstånd bli fel och rätt storlek fanns inte på 
tillverkningsprogrammet. Nya insatser har specialbe- 
ställts. Vid tidpunkten för denna rapport har ännu 
inte leveransen av de nya insatserna skett. Vissa 
system har därför fortfarande vissa driftproblem på 
grund av igensättningar och för små flöden.
Även problemen med luftning var synnerligen besvär­
liga. Konstruktionen var gjord på "konventionellt" 
sätt med luftningsnipplar i varje högpunkt på rör­
systemen .
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I samtliga solfångarsystem visade sig nipplarna vara 
helt otillräckliga för en god funktion. Därför komp­
letterades systemen med luftklockor i systemets högs­
ta punkt, vilket gav en klar förbättring. Eftersom 
cirkul at ionspumparna i kretsarna var snålt dimensio­
nerade för att därmed hålla nera pumpenergin, medför 
även detta svårigheter för effektiv avluftning. En 
väsentligt högre trycknivå ansågs vara nödvändig och 
för att klara detta anslöts systemen temporärt till 
vattenledningsnätet, när luftningen skedde.
Luftningen av systemen skedde upprepade gånger för 
att resultatet skulle bli någorlunda tillfredsstäl­
lande .
2.6.2 Ljudproblem med värmepump­
installationerna
Vid igångkörningen gav samtliga värmepumpinstallatio­
ner oacceptabel ljudnivå i bostäderna. Ljudmätningarna 
visade på nivåer mellan 42 och 47 dB(A).
Vid tidpunkten för projekteringen kunde ingen av vär­
mepumpleverantörerna lämna data beträffande ljudnivån 
för sina pumpar. Självfallet installerades samtliga 
enligt de ins t allationsanvisningar leverantören gav, 
vilket enligt deras utsago skulle ge tillfredsstäl­
lande resultat enligt tidigare erfarenheter.
Arbetet med att komma tillrätta med problemen har på­
gått kontinuerligt under hela hösten och vintern 
1978/79 och i skrivande stund återstår ca tre pumpar, 
vars ljudnivå inte accepteras av husägarna. Det är
• Westinghousepumpen i radhuslängan, vars evapora- 
tordel ger stomljud,*)
• de båda jordvärmepumparna, vilka enligt uppgift ger 
för hög ljudnivå i tvättrummet, där de står.
I dessa båda fall pågår arbeten med att göra en ny 
upphängning av evaporat ordelen av Westinghousepum- 
pen. Eventuellt kommer ett tungt fundament att place­
ras under v ibrat ionsupphängningarna, vilka redan be­
slutats utföras av mjukare material.
AGA Innovation och AGA Heating har tagit fram nya 
komponenter till sina ytjordvärmepumpar, provkört dem 
i en anläggning i Värnskog med 10 dB(A) förbättring 
som resultat. Nya komponenter har monterats i minst 
en av pumparna i Täby (när detta skrivs). Förbätt­
ringen är påtaglig, men det är diskutabelt om den kan 
godkännas. Nya serier av AGA Heatings pumpar lär ge 
helt godtagbara resultat från ljudsynpunkt.
*) PS : avklarat april-maj 79
Som exempel på arbetena med att i övrigt klara ljud­
problemen kan nämnas följande:
• Ljudfälla i luftkanalen från TA-pumparna.
• Utbyte av vibrât ions dämpare och komplettering med 
vibrations dämpande röranslutningar (Fläkt)
• Kontroll av alla kontaktpunkter med stommen.
Det kan noteras att befarade problem med ljudstör­
ningar utomhus inte har förmärkts i området.
Tyvärr har också arbetet med förbättring av ljudiso­
leringen haft andra och negativa resultat. I ett fall 
har slanganslutningar (för att förbättra ljudutstrål­
ningen från rörsystem) hoppat av med läckage och vat­
tenskador som följd. I ett annat fall med läckage 
blev husägaren så förgrymmad av detta och en rad 
smärre missöden i övrigt att han fordrade att få 
systemet utbytt.
2.6.3 Uttorkning av källare
Vi gjorde en tankelapsus beträffande källarnas ut­
torkning. Det togs visserligen upp en frånluftöppning 
till fläktsystemet , men skälet var inte att vi skulle 
torka ut källarna med hjälp av den frånluften, utan 
skälet var att man under ett senare skede, när försö­
ket avbrutits skulle kunna använda källarna på val­
fritt sätt och då också ha tillgång till ordentlig 
ventilation. De fyra ut eluftvent il er som finns i hör­
nen på källarna räcker i vanligt byggeri inte till 
för att torka ut en källare på kort tid. Uttorknings- 
tiden är under alla omständigheter mer än ett år, 
även om ventilerna står helt öppna. I Täby-projektet 
gick uttorkningen fortare än i konventionellt bygge­
ri, men vi gjorde det misstaget att vi hade för liten 
springa i ventilerna och luftomsättningen blev för 
låg.
Sommaren 1978 blev det uttalade besvär med kondens 
och fukt i vissa källare och då öppnades ventilerna 
ordentligt och samtidigt öppnade man frånluft vent ila- 
tionen - den som skulle vara i reserv - till källar­
na. Senare på hösten satte man in 500 W element i 
alla källare utom den i hus 22 S, där man valde en 
1,5 W radiator för att hålla luften torr och mät- 
centralens utrustning under den tillåtliga relativa 
fuktigheten, 70 %.
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2.7 Projektering av mät installâtioner
WO-Konsult AB erhöll uppdraget att projektera mätled- 
ningar och mätinstallation. Förutsättning vad beträf­
far ledningstyper, brytare, kopp 1ingsspetsp1intar etc 
erhölls från mätgruppen. Förslaget till installation 
och uppkoppling av ledningar baserade sig på SEN 5512 
Det av WO-Konsult projekterade mätsystemet innehål­
lande inre och yttre ledningar antogs av mätgruppen.
I WO-Konsults uppdrag ingick också en kostnadsberäk­
ning av ledningssystem, plintar, brytare etc. En 
övergripande projektering genomfördes först av Mät- 
centralen innan WO-Konsults mera detaljerade arbete 
genomfördes. Därefter skedde ytterligare detaljpro­
jektering av Mätcentralen, då förstärkt av särskilt 
anställd personal för egen-regi-arbeten. I detta ar­
bete deltog också avdelningen för Byggnadsteknik vid 
KTH .
Gränsdragningen mellan starkströms- och svagströmsin- 
stallationen var utomordentligt svår att definiera.
Om en bredare erfarenhet funnits bland de i projektet 
engagerade, hade problemen kanske inte varit så sto­
ra, men som situationen var hamnade en lång rad prob­
lem på mellanhand. Sådana problem var exempelvis
• avskiljning av garage och källare från den huvud­
sakliga energimätningen togs inte upp,
• inkoppling av reläer för manövrering av elvärme vid 
öppning av fönster och dörrar kostnadsberäknades 
inte ,
• vissa matningsledningar och förb indel seledningar 
för apparatur i undercentraler och huvudcentraler 
glömdes bort .
2.8 Mätsystemets idrifttagning
2.8.1 Planering
Revisionen av projektet som startade strax efter se­
mestern 1978 uppvisade brister i såväl finansiering 
som planering. Ansträngningarna intensifierades där­
för för att få grepp om projektläget och en precise­
ring för sannolik tidpunkt för mätstart.
Tidigare tidplaner pekade på idrifttagning i mitten 
av oktober och dessa tidplaner, som senare revidera­
des något försköt tidpunkten till medio november 
1 978 .
En biträdande projektledare anställdes då revisionen 
avslöjade att projektläget såväl vad beträffar plane-
ring som finansiering var mer prekärt än vad vi be­
farat vid revisionens igångsättning.
Detaljerade tidplaner upprättades nu avseende samt­
liga arbetsmoment. Dessa detaljerade tidplaner resul­
terade i mätstart april 1979 med den arbetsstyrka som 
vid tillfället ifråga var engagerad i arbetet. Detta 
var självfallet katastrofalt för projektet, eftersom 
i så fall ett helt mätår skulle ha gått förlorat. 
Kostnaden för ett sådant förlorat mätår uppskattades 
'till ett minimum av 500 kkr.
För att rädda mätåret upprättades alternativa tidpla­
ner, vilka visade nödvändigheten av en utökning av 
arbetsstyrkan samt en målmedveten forcering.
2.8.2 Genomförande
För att åstadkomma önskat resultat genomfördes i gro­
va drag följande åtgärder:
• Arbetsstyrkan fördubblades
• Mätoentralens eget folk koncentrerade sig på arbe­
tet med grändhusområdet.
• Ny personal från LF-Consult samt Reijlers Ingen- 
jörsbyrå gjorde motsvarande arbeten inom radhus­
området .
• Egen regi-arbetsstyrkan (2 man) utökades med perso­
nal från elinstall ationsfirman Vanadis (totalt 3 
man ) .
Installatörerna genomförde successivt såväl stark- 
strömsinstallation (se ovan) som sådan svagströms- 
installation som har med den direkta mätinstalla- 
tionen att göra. Någon exakt fördelning av tids- 
insatsen är inte motiverad att redovisa här.
MCE ledde hela tiden mät installat ions arbetet. Insat­
sen från projektledningens sida får mera ses som en 
nödvändig administrativ förstärkning, vilket inte 
rimligtvis kunde ha åstadkommits med personal som 
till 100 % var sysselsatt med rent tekniska problem.
2.8.3 Räknande ingångar (pulsräknare)
De pulsräknare som används i projektet är av speciell 
konstruktion. Det speciella består av att instrumen­
ten kan fungera självständigt till skillnad från 
standardinstrument, vilka är beroende av annan sty­
rande och registrerande utrustning.
Kretskort till dessa räknande ingångar beställdes re­
dan vid årsskiftet 1977/78 och leverans var utlovad
till våren 1978. Mäteentralen hade stora svårigheter 
att få leverantören att leva upp till sina utfästel­
ser, varför projektet kom i tidsnöd även vad beträf­
far de räknande ingångarna.
I mitten på december skedde leverans ooh pulsräknare 
kunde tas i drift samtidigt som övrig utrustning.
3 MÄTPROGRAM, MÄTINSTALLATIONER 
OCH MÄTTEKNIK
3.1 Mätgruppens sammansättning
och direktiven
Vid sammanträde 770321 konstituerades en mätgrupp.
Pontus Sandborgh 
(sammankallande)
Bertil Nyman 
Per Isakson 
Tommy Kjellander 
Björn Källberg 
Gösta Jansson
Till mätgruppen adjungeras dessutom:
Gunnar Berkowicz AGA Innovation AB
(f d Platzer Bygg)
Leif Sjögren Sydkraft (CDL)
samt representant för Vattenfall (CDL)
Mätgruppen har inför styrgruppen det samlade ansvaret 
för mät programmets genomförande.
Under projekterings- ooh produktionsskedena har mät­
gruppen främst haft följande uppgifter.
• Utformning av mätprogram skall omfatta målsättning 
för varje hus, antal mät storheter, givares place­
ring, signalers variationsområde samt krav på nog­
grannhet och samplingstäthet.
• Inköp, installation och intrimning av datasamlings- 
utrustning.
• Inköp, installation och intrimning av givare. 
Styrgruppen fastställer mätprogrammet.
Mätgruppen svarar för val av givare samt installatio­
ner av kabel och givare.
Mätcentralen vid Institutionen för Byggnadsteknik, 
KTH, svarar för inköp och installation av datainsam­
lingssystem samt inköp av givare. Mätcentralen svarar 
dessutom för intrimning av hela systemet.
Mätgruppen ansvarar för mätprogrammets genomförande. 
Mätcentralen vid KTH är representerad i mätgruppen 
enligt ovan.
Mätcentralen vid KTH ansvarar för projektering och 
drift av datainsamlingssystem. Mätcentralen är vad 
beträffar Täby därutöver att betrakta som den entre­
prenör styrgruppen anlitar för datainsamling.
TYRENS
Byggn.teknik, KTH
_ t! _
_ tt _
_ tl _
Sv Fläktfabr, Jönköping
I uppgiften ingår
• mätvärdesinsamiing och utleverering av mätdata,
• övervakning av mätprocessen
• preliminär bearbetning
Mätgruppen ansvarar också för genomförandet av vissa 
utvecklingsarbeten av mätsystem för vilket anslag 
från STU erhållits.
3.2 Formulering av uppgiften
Styrgruppen uppdrog 770607 (@ 123) åt mätgruppen att 
mer i detalj klargöra sambanden mellan målsättning, 
mätprogram och kostnader.
Pontus Sandborgh, Per Isakson och Bertil Nyman in­
ledde arbetet och en PM 770811 sammanfattade mätgrup- 
pens inledande arbetsomgång.
Beräkningen av mätkostnader mötte stora svårigheter. 
Särskilt kostnader för installation av mätledningar 
och givare vållade problem och ledde slutligen också 
till grovt felaktigt resultat.
Projektets målsättning ansågs vara alltför allmänt 
formulerad för att det skulle vara möjligt att före­
slå ETT mätprogram. I mätgruppens redovisning har 
därför projektet delats upp i ett antal delar, som 
var och en omfattar en någorlunda avgränsad fråga.
Tidigare förslag till mätprogram (770526) omfattar 
i huvudsak frågor som diskuteras i avsnitt 3.3 och 
3.4. Detta tidigare mätprogram tillfredsställer ett 
GRUNDLÄGGANDE mätbehov. En nedskärning av detta på­
verkar avsevärt möjligheterna att vetenskapligt ut­
värdera och jämföra de olika husgrupperna.
Mätgruppen rekommenderar att vissa energiposter bör 
undersökas med större noggrannhet än vad som ryms i 
det GRUNDLÄGGANDE mätprogrammet . Dessa detaljfrågor 
diskuteras i avsnitt 3.5
Kostnader för vissa mätningar enligt avsnitt 3.5 
(mätning i obebodda hus) påverkar knappast ekonomin. 
Det gäller helt enkelt att passa på när något av hu­
sen står tomt, t ex under en vintersemester.
I avsnitt 3.6 berörs också de mätningar som avses 
möjliggöra noggrann driftövervakning och injustering 
av värmepumpar.
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3.3 Energibalanser
3.3.1 Målsättning
De i en en ergibalan s ing ående kvan tite t er na av "net
toe n erg i” kan de las i tv å gr up per . Til 1 fö rd ene rgi
(IN ) sk all bal an ser a ene rgiför lust erna (U T) . En kla
sta P eld iag rara ka n a n v änd as för att ill u st r er a d essa
UT- och IN -kva nt i te t e r . FIGUR 29.
Mål s ätt nin gen är at t mät a och/ elle r be r äk na pro V-
hus e ns ene rgib al ans m ed en noggran nhet av + / - 5 %.
Här v id kan båd e IN- 0 ch UT- flö dena var a v ägl eda nde .
Be v i sni nge ns 1 og iska gån g kan emel lert i d int e klart
öve r bli eka s fö r r än u n der pågåe nde ut vä r de r in g-
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FIGUR 29. ENERGI- ELLER EFFEKTBALANS FÖR VISS PERIOD 
ILLUSTRERAD MED STAPLAR. STAPLARNA AVSER NYTTIG 
NETTOENERGI. OM TILLFÖRD ENERGI T EX I FORM AV OLJA 
SKALL VISAS KAN PANNFÖRLUSTER ETC REDOVISAS UNDER 
NOLLINJEN.
3.3.2 Delmängder av årligen tillförd 
energi (IN)
Värmesystemets energi kommer beroende på typ av in­
stallation från olika källor
• från elnätet
• från utomhusluften via värmepump
• från marken via värmepump
• solenergi via solfångare
Energin distribueras i byggnaden på olika sätt:
• "direkt" el genom kablar till radiatorer
• energi från värmepumpar och solfångare via 
flöden av vatten och/eller luft.
Det totala årsbehovet av energi till värmesystemet 
kan uppgå till ca 10 MWh för ett grändhus och ca 5 
MWh för ett radhus.
Till tappvarmvatten:
Samma energikällor och energitransporter (utom luft) 
förekommer. Ett årligt energibehov, ca 5 MWh, är en­
ligt statistiken vanligt.
Hushåll senergi:
Elförbrukningen för belysning, matlagning, tvätt m m 
är enligt förbrukningsstat istiken ca 4 MWh per hus­
håll. Spridningen är stor och nya hushåll har en ten­
dens att snabbt öka sin hushålls förbrukning. Nivån 
antas ligga vid 4-6 MWh/år.
Värmeavgivning från personer:
Energiavgivningen från en person kan uppskattas till 
ca 100 W, vilket betyder att en familj på 4 personer 
med normalt hemmavarande kan avge mellan 1 och 1,5 
MWh, varav en stor del kan anses vara "nyttig".
Solenergi genom fönster:
Solvärmen är starkt beroende av fönsterorientering, 
skuggande yttre objekt samt boendevanor, dvs hur de 
boende hanterar persienner och andra solavskärmning­
ar. Ett avsevärt energiflöde sker också från sol och 
himmel genom väggar och tak, vilket inte kan försum­
mas. Uppskattad total årlig energimängd 2-5 MWh.
3.3.3 Delmängder av årligen 
förlorad energi (UT)
Transmissions förluster:
Dessa förluster påverkas av temperaturdifferensen 
inne-ute, av solinstrålning en mot ytterväggar (se 
"solvärme") och yttertak samt av vindens hastighet 
och riktning.
Under ett år uppgår transmissionsför1ust erna till ca 
13 MWh för ett grändhus och 8 MWh för ett radhus och 
de ovan nämnda på storleken inverkande faktorerna har 
i Stockholmsklimat ungefär följande betydelse:
• Temp-diff inne-ute: 6 - 7 % per °C
• Solinstrålning på
ytterytor: aa 5 %
• Vind på ytterytor
exkl fönster: < 1 %
• Vind på fönster: ca 1 %
Ventilationsförluster:
Dessa kan uppskattas till ca 7 MWh men storleken är 
beroende av husets täthet, ventilationssystemets 
utformning (F- eller FT-ventilation) , vindens has­
tighet och riktning samt boendevanor i form av 
vädring. Dessa faktorers betydelse är ungefär:
• Temp-diff inne-ute: 6 - 7 % per °C
• Husets täthet :
Vid väl injusterad FT-vent ilation +/- 0,6 MWh/år 
beroende på osäkerhet i täthetsmätning och därmed 
läckflöden (eg olikheter i läckflöden beroende på 
system) .
Vid F-ventilation är stabiliteten god och luftläck- 
ningen teoretiskt sett obetydlig vid den täthet som 
uppmätts i alla hus.
• Ventilationsflöde:
På grund av flödesvariationer avviker medelvärdet 
från det värde som beräknas ur momentana mätningar 
och registrerade driftfall. Denna avvikelse är svår 
att uppskatta, men har direkt samband med husets 
täthet och ventilationssystemets utformning. Mätfe­
let vid momentanmätning antas vara +/- 5 %, vartill 
kommer denna i föregående punkt nämnda osäkerhet.
"Avloppsförluster" :
Genom en byggnads avlopp försvinner inte enbart ener­
gi från varmvattenberedningen. Hushå11senergin an­
vänds ju delvis till att värma vatten (matlagning, 
tvätt m m), som sedan går ut via avloppet. I denna 
post finns också isoleringsförluster från varmvatten­
beredare till huset och motsvarande värmet ill försel 
till kallvatten. Vintertid nyttiggörs vv-beredares 
och vv-rörs värmeavgivning. När värmebehovet är lågt 
blir värmeavgivningen ifråga en förlustpost. Posten 
är alltså komplicerad, inte helt konsekvent definie­
rad och således värd en hel del forskningsinsatser.
Avlopps förlusterna kan uppskattas till 3 à 4 MWh och 
är naturligtvis beroende av familjestorlek och boen- 
devanor.
Elföriuster och diverse:
Tillförd elektrisk hushå11 senerg i kan delvis komma 
till nytta för husets uppvärmning (belysning inomhus, 
TV m m) under förutsättning att rumstemperaturer reg­
leras av termostater som styr värmesystemet. Andra 
delar av hushållsenergin kan dock inte användas på 
detta sätt utan går förlorade t ex genom oönskad 
övertemperatur i något utrymme eller ökat energiinne­
håll i ventilationsluften från ett torkskåp (högre 
fukthalt). Även elförbrukning utomhus räknas in i 
dessa elföriuster.
Även denna post är osäker och oklar. En bättre defi­
nition och bättre grepp om problematiken är ett del­
mål i forskningsarbetet. Posten kan tills vidare an­
tas vara ca 1 MWh/år i normala hus. I extremt energi­
snåla hus är den troligen större på grund av att 
"eldningssäsongen" är kortare än i normala hus. Över­
skott = förlust uppkommer alltså under större del av 
året .
3 . 4 Mät behov
3.4.1 Mätning av tillförd energi
Elenergi mäts för värmesystem, varmvattenberedning 
och hushåll separat. Mätnoggrannheten är bätre än 
+/- 2 %.
Vattenburen energi (flöde och temp-diff) från värme­
pumpars och/eller solfångares mätning sker separat 
för värme och varmvatten. Mätnoggrannhet +/- 5 %. 
Noggrann övervakning och fortlöpande kalibrering av 
flödesmätare krävs för detta resultat.
Luftburen energi (flöde och temp) mäts vid värmepum­
pen av typ Westinghouse. Mätnoggrannhet +/- 10 %.
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Bestämning av personers värmeavgivning:
Det avses att basera utvärderingen på schablonberäk­
ningar. Dessa får grunda sig på intervjuundersök­
ningar för att kartlägga boendevanor avseende vistel­
sen i huset .
Bestämning av instrålad solenergi:
En mätning av denna energimängd med acceptabel nog­
grannhet förutsätter även mätning av den verkliga 
solavskärmningen i varje rum. Detta torde vara svårt 
att genomföra praktiskt även om man kan tänka sig nå­
gon fotocell som mäter ljusstyrkan i rummet.
Bestämning av denna energimängd får i stället beräk­
nas ur mätta värden på solstrålningens intensitet, 
fönsterorientering och observationer av hur de boende 
hanterar sina persienner.
3.4.2 Mätning av förbrukad energi.
Bestämning av transmissions förluster :
Det är inte praktiskt möjligt att direkt mäta trans­
mis s ions för1usterna. Dessa måste istället beräknas 
av mätta värden på temp-differens inne-ute och beräk­
nade värden på y11 erkonstruktionernas värmegenom- 
gångstal (k-värden). Beräkningen skall baseras på 
laboratorievärden och inte på SBN.
Emellertid är det inte alltid tillräckligt att mäta 
lufttemperaturen utomhus, eftersom sol och vind kan 
påverka mikroklimat och temperatur hos husets ytter- 
ytor i avsevärd grad. Dessa svårigheter kan övervin­
nas genom mätning av yttemperaturer på husets ytter­
väggar och yttertak. Mängden av dessa mätningar be­
gränsas. Ett grändhus mäts.
Representativa inomhustemperaturer är svåra att be­
stämma på enkelt sätt. Separata mätvärden för enskil­
da rum avser normalt lufttemperatur vid innervägg ca 
2,1 m över golv. En "manuell" kartering av olika rums 
gradienter görs för att säkerställa representativite­
ten för de automatiska registreringarna.
Temperaturen mäts med +/- 0,2 °C noggrannhet. 
Acceptabel noggrannhet för bestämning av transmis­
sions för 1 ust er erhålls då (+/- 0,2 x 6 % - +/- 1,2 
%). Den totala osäkerheten är större på grund av osä­
kerheten i materialegenskaper, utförande etc (säg 
+/- 5 %).
5 - K3
Bestämning av vent il at ions för1 uster :
En noggrann mätning är i ooh för sig önskvärd bl a 
därför att dessa förluster och deras beroende av kli­
matvariationer, ventilationssystem och husets täthet 
är bristfälligt kända.
En kontinuerlig noggrann mätning blir för kostsam, 
framförallt på grund av högt pris på givare för luft­
flöden. En väsentlig kostnadsbesparing har uppnåtts 
genom att acceptera registrering av drifttid för sys­
temets olika dr ift fall (avstängt system, bas vent na­
tion, förhöjd ventilation och forcerad utsugning vid 
spis). De aktuella flödena mäts med tillämpliga tids­
mellanrum med handburen mätutrustning.
Undersökningen kompletteras med spårgasmätning vid 
olika klimatförhållanden. Mätning skall ske i system 
med F- och med FT-system för att bl a utröna huruvida 
beräknade systematiska skillnader i luftläckning mel­
lan systemen kan konstateras. Sedermera skall också 
tryckmätning och spårgasmätning ske parallellt.
Den planerade registreringen av öppettid för fönster 
och dörrar har annars till huvudsaklig uppgift att 
underlätta återförandet av energibalansen till det 
normalfall som skall användas vid jämförelse mellan 
olika hus och olika installationssystem.
Bestämning av avlopps- och elförluster:
Mätning av dessa förluster låter sig endast delvis 
göras inom rimliga ramar.
Avlopps förlusten som detaljfråga och dess mätproblem 
behandlas separat.
En uppskattning med hjälp av intervjuer med de boende 
och genom enkla betraktelser över boendevanor och an­
vändning av hushållsmaskiner.
3.5 Sammanfattning av mätprogram
För uppställning av en energibalans med acceptabel 
noggrannhet fordras således följande mätningar i 
tillämpliga delar:
• utomhus lufttemperatur
• yttemperatur ytterväggar och yttertak 
på ett grändhus
• vindhastighet
• solint ensitet mot horisontell yta
• sol intens it et mot vertikal yta åt söder
• kallvattentemperatur
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medeltemperatur inomhus i över- och undervåning 
frånlufttemperatur efter ev värmeväxlare 
tillufttemperatur före ev värmeväxlare 
registrering av ventilationssystemets driftfall 
tillförd elektrisk energi, hushåll
varmvatten 
värmesystem 
värmepump totalt 
värmepump kompressor
• vattenburen energi från värmepump eller 
solsystem till varmvattenberedning
• vattenburen energi från värmepump eller 
solsystem till värmesystem
• luftburen energi från värmepump Westinghouse
• registrering av öppettider för fönster och dörrar
• husens otäthetsfaktor (läckflöde i oms/h vid 
tryckmätning och 50 Pa)
Osäkerheten på IN-sidan är med uppskattningarna i
TABELL 1 = +/- 4,4 %. UT-kvantiteternas totala osä­
kerhet är betydligt större eller +/- 8,5 %.
TABELL 1. EXEMPEL PA UPPSKATTADE ENERGIMÄNGDER OCH 
"FEL" VID BESTÄMNING AV ENERGIBALANS ENLIGT DET 
GRUNDLÄGGANDE MÄTPROGRAMMET;
Delmängd Uppsk Max F2
energi- "fel" F (F)
mängd
MWh/år MWh/år (MWh)
(MWh)
1,12
2,13
F = fel har här ingen fixerad statistisk betydelse, 
överallt till statistikspråk torde F ligga någonstans 
vid 3 - 4.
IN
Energi till värmesystem 10 0,40 0-, 1 6
Energi till varmvatten 5 0,20 0,04
Hushåll senergi 5 0,10 0,01
Värmeavgivn fr personer 1 0,20 0,04
Instrålad solenergi 4 1 , 00 1,0
Summa IN 25 2Summa FT„= IN 1,25; FIN
UT
Transmissionsförluster 13 1 , 30 1 , 69
Vent ilat ions förluster 7 1 ,30 1 , 69
Avlopps för lust er 3 1 , 00 1 , o
Elförluster etc 2 0,40 0,16
Summa UT 25 2Summa FUT= 4,54; Fut
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3.6 Mätning av olika "system"
3.6.1 Styrsystem
Styrningen med ur, termostat och reläer är vald med 
hänsyn till respektive system i husen.
Hus med elradiatorer (system 12, 22 och 32) har styr­
systemet fullt utbyggt enligt avsnitt 2.5.1.
Vid varmluftsuppvärmning (system 24, 42 och 44) be­
står huset av en enda "temperaturzon". Med en central 
klocka kan temperaturen i hela huset sänkas med visst 
i förväg bestämt gradtal (3 C) samtidigt som fläk­
tarnas varvtal reduceras.
Vid vattenrad iatoruppvärmning (system 14) är huset 
en enda temperatur zon som styrs av en central klocka. 
Frånluftfläktens varvtal reduceras samtidigt i likhet 
med föregående tre systemkombinationer. Radiatorerna 
är försedda med termostat.
Det är inte självklart att besparingar av betydelse 
görs med styrsystem. Husens värmekapacitet gör att 
ändringarna kan gå långsamt. Syftet är att kartlägga 
hur temperaturen fördelar sig i huset samt hur snabba 
ändringar som kan åstadkommas. Styrsystemets inverkan 
på husets energibalans kan vara av stor betydelse om 
det används förnuftigt. Användningen (populariteten) 
av systemen är ju också viktig att observera. Männi­
skan bör enligt biologer och läkare trivas med för­
änderligt inneklimat och sättet att bruka systemen 
är av största intresse för forskningsresultatet.
Mätprogrammet omfattar mätning av enskilda rumstempe­
raturer, registrering av driftfallen samt växelvis 
körning av husen i kontrollgrupper (system 12) med 
och utan styrsystemet inkopplat.
Observera att särskild automatik för veckosluts- och 
semes terdr i ft med lägsta möjliga temperatur och ven­
tilation saknas. I den ursprungliga målsättningen 
fanns sådan auutomatik med, vilket motiverade den 
höga uppskattade besparingen 20 %.
3.6.2 Värmeåtervinning från 
ventilationsluft
Korsströms-värmeväxlare av samma typ som "Rexovent" 
används utom i hus 22S. Det har en "Munt ers-växlare" 
(Climax) med ett regenerativt hjul. Korsströms- väx­
larna antas återvinna drygt hälften av värmet i från- 
luften. Den regenerativa växlaren i hus 22 har ca 80 
% temperaturverkningsgrad vid nominella ventila­
tionsflöden .
Värmeväxlarnas inverkan på husets energibalans är 
inte enbart en fråga om balans i flöden och tempera­
turverkningsgrad. FT-system har enligt teoretiska 
överväganden sämre stabilitet än F-systemet och bör 
enligt beräkningar ge något högre oönskad luftläck- 
ning. Detta kan inverka på den totala energibalansen 
i påtaglig grad och skall bli föremål för särskilda 
studier.
Värmeflödena, som produkt av intermittenta flödesmät­
ningar och kontinuerliga temperaturmätningar, i till- 
och frånluft samt föövärmningen av tilluften mäts . 
Läckluftflöden mäts vid några tillfällen med spår­
gas .
Den direkta kontinuerliga mätningen ger temperatur- 
verkningsgrader samt underlag för utvärdering av hu­
sens totala energibalans.
3.6.3 Värmepumpar 
Mätningarna avser att klarlägga
• värmefaktor (godhetstal)
• tillförlitlighet
• fördelning av tiden av olika driftfall
• ev fels orsak, frekvens och botemedel
• behov av spetsenergi (när det är kallt!)
Mätprogrammet omfattar kontinuerliga mätningar av 
värmeflöden och temperaturer dels under normal drift, 
dels under avfrostningscykeln (kyldrift). Separata 
medelvärden beräknas för de olika driftfallen.
Ett särskilt mätprogram, som skall vara i drift in­
termittent, skall kontinuerligt följa 15 intressanta 
värden (temperaturer, tryck etc samt driftfall och 
tider för dessa). Sådan "intensivmätning" är en vik­
tig grund för den övergripande utvärderingen av den 
av systemet tillförda nyttiga energin.
3.6.4 Solvärme
Den globala utvecklingen av solvärmesystem ställer 
stora krav på enhetliga rapporteringssystem. NBS* **har 
publicerat en rapport som behandlat mätningar och re­
dovisning av solsystemen (NBSIR 76-1137) och inom ra­
men för IEA#*-samarbetet har en mall för rapportering 
utarbetats (Dl :1977) .
* NBS-rapporten
** IEA = International Energy Agency
Solvärmen används i system 32 enbart för tappvarm­
vatten. I system 42 och 44 används solvärmen både för 
såväl värme som tappvarmvatten.
Målsättningen är att bestämma solvärmesystemets in­
verkan på husets energibalans, bedöma funktionen hos 
systemet, följa NBS-rapporten, skriva rapport enligt 
IEA-mallen och studera betydelsen av olika valda ni­
våer av lägsta varmvattentemperatur.
Mätprogrammet omfattar kontinuerliga mätningar av 
temperaturer och energiflöden samt växelvis körning 
med olika minimitemperaturer på varmvattnet.
3.6.5 De "udda" systemen 22S och 44
System 22S (hus prod.nr 34) har marginellt bättre 
värmeisolering än övriga hus och högre verkningsgrad 
på vent ilat ions värme växlare. Avsikten var också att 
huset skulle göras extremt tätt. (Tätheten var emel­
lertid så god även i alla övriga hus att någon skill­
nad härvidlag inte kunde uppmätas.)
Enligt beräkningar, som sedermera kunnat verifieras 
från andra (ej publicerade) källor, kräver kallvatt­
net 1 à 2 MWh/år vid sin passage genom ett normalt 
hus (hushåll). Med multrum minskas detta flöde betyd­
ligt, vilket bör kunna registreras indirekt. Gråvat­
tenrening, som också finns i huset, innebär uppsam­
ling av BDT-vatten, vars temperatur mäts. Avloppets 
energi för 1ust kan alltså grovt mätas. Det renade 
vattnet, som infiltreras under källargolv, ger dess­
utom ett energitillskott som (indirekt) bidrar till 
en förbättrad energibalans .
Mätprogrammet i hus 22S skiljer sig (utom för avlop­
pet) inte nämnvärt från övriga hus med samma system­
kombination .
System 44 (hus nr 39) har ett utomordentligt omfat­
tande mätprogram för noggrann bestämning av husets 
energibalans och de olika systemens funktion. Kraven 
ställs här högre än för övriga hus. Exempelvis kommer 
solinflöde genom fönster att mätas med "extra" sola- 
rimetrar.
Målsättningen är att bestämma energibalansen för hu­
set med större noggrannhet, bestämma systemens inver­
kan på husets energibalans, bedöma funktionen hos 
systemen, följa NBS-rapporten och rapportera enligt 
IEA .
Mätprogrammet omfattar kontinuerliga mätningar av 
temperaturer, energiflöden och drifttider.
3.7 Detaljfrågor angående husens
energibalans
3.7.1 Vent il at ions för1ust er
Mätningar av ventilation och täthet har redan behand­
lats i avsnitt 3.3.3.
3.7.2 Kontroll av vädringsförluster
En anordning som automatiskt stänger av radiatorn un­
der fönster när detta öppnas medför enligt uppgifter 
i litteraturen oa 5 % minskning av den totala energi­
förbrukningen. Målsättningen är att söka påvisa denna 
effekt i hus med elradiatorer.
Husen kommer att köras växelvis med och utan anord­
ningen inkopplad. För att minska vädrets inverkan på 
utvärderingen skall anordningen totalt vara inkopplad 
i hälften av husen och urkopplad i andra hälften un­
der några begränsade mätperioder. Urvalet av hus i 
denna delundersökning är inte ännu bestämt. (Slutlig 
tidplan för mätningar kommer under våren 1979.)
3.7.3 Avlopps förlust er 
(se även avsnitt 3.4.2)
Energiförluster genom avloppsvatten och ej för värme 
nyttiggjord hushållsel är väsentliga poster i värme­
balansen.
I litteraturen antas ofta att 30 % av energin i för­
brukat varmvatten och 70 % av hushållselförbrukningen 
kommer bostaden tillgodo i form av värme. Detta ger 
en energi förlust av ca 5 MWh/år och hus. Eftersom 
dessa antaganden knappast alls är verifierade genom 
försök, får de ännu anses vara rena gissningar.
Målsättningen är att bestämma andelen energi från 
varmvatten och hushållsel som kommer huset tillgodo.
En noggrann bestämning av energiförlusterna förutsät­
ter att energimängden i avloppsvattnet mäts. För när­
varande finns inga kända mätmetoder som till rimliga 
kostnader kan användas till Täby-projektet. Jämfört 
med nuvarande beräkningsmetod, vilken har overifiera­
de antaganden som grund, kan man få en väsentligt 
större noggrannhet i bedömningen av energ i för1usterna 
genom en uppdelning av varmvatten- och hushå11 sel för­
brukningen .
Mätningarna i hus 22S (se 3.5.5) kan ge värdefulla 
hållpunkter i denna svåra fråga.
3.7.4 Diverse övriga förluster
(se även avsnitt 3.4.2)
Här ingår exempelvis ej utnyttjad hushålisel m m. 
Definitionen av posten är ännu otillräckligt preci­
serad.
3.7.5 Passiv solvärme
Sol genom fönster har stor inverkan på husets värme­
balans. Uppskattad årlig energimängd under "eldnings 
säsongen" är för radhusen oa 2,5 MWh och för grändhu 
sen 3 à 4 MWh. Med "e1dningssäsong" menas här den ve 
dertagna tidsperiod då äldre hus har värmebehov. Ext 
remt energisnåla hus har väsentligt kortare "eld- 
ningssäsong" .
Målsättningen är att bestämma värmetillskottet på 
grund av sol instrålning genom fönster.
Instrålningen mäts kontinuerligt med solarimetrar 
placerade ungefär parallellt med ytterväggarna och 
horisontalavskärmningen mäts med hjälp av globoskop.
Mätningarna utförs i ett urval av fönstren i kont­
rollgruppens hus (system 12) och i hus 39 (system 
44) .
3.8 Spec ial studier genom
korttidsmätning
Korttidsmätningar utförs för
• specifik energiförbrukning för obebodda hus
• intensivmätning på värmepumpar
• spårgas (se även 4.4)
3.8.1 Specifik energiförbrukning 
i obebodda hus
En noggrann bestämning av energibalansen för ett 
provhus kräver mätningar när huset är tomt. Svårkont 
rollerbara energiflöden såsom personvärme, värmeför­
luster genom öppna dörrar och fönster, avloppsförlus 
ter och vissa (ev) förluster via hushålisel kan då 
elimineras .
Målsättningen är att genom noggrann bestämning av 
energibalansen beräkna transmissions förlust er jämte 
luftläckning när från- och tilluftkanalerna är igen­
satta .
Någon eller helst några mätperioder (helst ca 1 vec­
ka) under vintern uppvärms huset enbart med elvärme. 
Husets ordinarie elvärme används, vilket innebär att 
hus med vattenradiator uppvärmning (system 14, 4 hus)
ej ingår i undersökningen.
Till- och frånluftkanalerna proppas i kontrollrummet 
vid mätning av energibalansen. Luftläckningen mäts 
med hjälp av spårgasanalys .
Solvärme genom fönstren måste också mätas noga. Helst 
bör mätning ske under solfattiga perioder.
3.8.2 Intensivmätning på värmepumpar 
(se även avsnitt 3.6.3)
Utöver kontinuerliga mätningar tillkommer mätningar 
för injustering och driftövervakning - se 3.5.3.
15 temperaturer samt kö 1dmedietryck före och efter 
kompressor mäts under kortare perioder.
3.9 Sammanställning av mätbehov
och kostnader
3.9.1 Mätsystemets uppbyggnad
Beräkning av kostnaderna för Täby-projektets mätut­
rustning (ett grundprogram och ett antal möjliga del­
program) genomfördes av mätgruppen och redovisades 
770811.
Datainsamlingssystemet bestäms till stor del av an­
talet hus, avstånden mellan dem och typer av givare. 
Däremot är antalet kanaler i intervallet 500 - 1000 
av underordnad ekonomisk och praktisk betydelse. Kab­
lar mellan husen för täckande av alla rimliga behov 
(grundprogram och samtliga delprogram) har måst be­
slutas och installeras för att inte hindra annan pro­
jektering.
Projektering av mätstationer för Täby-projektet och 
för mätcentralen vid KTH har skett parallellt. För 
att icke äventyra Täby-projektets tidplan har sådana 
mätstationer valts som kan fungera oberoende av mät- 
centralens- minidator.
Mätprogrammet i Täby omfattar ett stort antal mät­
punkter av olika slag. Erfarenheter av mätvärdesin- 
samling i denna skala är begränsade, varför mätgrup­
pen valt att dela upp systemet i två helt lika delar, 
ett för varje område. Detta förenklar felsökning och 
underlättar upprättande av driftrutiner. Priset är en 
något större total kostnad och arbetsvolym.
Det är möjligt att senare - beroende på erfarenheter 
na - koppla in mätstationerna till minidatorn via te 
lefonnätet. Det går också att koppla samman de två 
delarna till ett system.
3.9.2 En kostnadsberäkning
(kostnadsläge medio 77)
I mätgruppens uppgift ingick att redovisa den totala 
investeringen för alla mätningar. Anslagen är nämli­
gen enligt diskussionerna med BFR knutna till DELS 
investering, DELS arbetskostnad. Investeringen har 
uppdelats i
• grundkostnad för datainsamlingssystemet 
(exkl ingångskretsar i avsökare)
• marginalkostnad för tillkommande ingångar
och givare
• kostnad för grundprogrammet och ev tillkommande 
delprogram.
Grundkostnad för datainsamlingssystemet beräknades 
våren 1977 till ca 400 kkr. De slutliga kostnaderna 
blir enligt kap 5 åtskilligt högre. Marginalkostna­
derna för tillkommande ingångar och givare anges 
samtidigt till relativt låga kostnader, vilket syns 
vara logiskt och korrekt.
I vardera av 6 undercentraler placeras grundenheter 
för avsökare av analoga signaler med plats för 90 
ingångar, FIGUR 30.
En grundenhet för räknande ingångar installeras i 
vardera av de två huvudcentralerna.
Grundprogrammet innefattar de mätningar som mätgrup- 
pen ansåg behövliga för att vetenskapligt utvärdera 
de frågeställningar och forskningsuppgifter som redo 
visats .
Delprogram från "vent ilat ions för 1 uster" uppgjordes 
också och kostnadsberäknades. Såväl metodik som kost 
nader är numera inaktuella. Metodiken har utvecklats 
snabbt och kostnaderna anpassas naturligtvis där­
efter. Berörda hus är systemvarianterna 12 och 22, 
dvs 9 hus. Se vidare avsnitt 4.4.
Kostnaderna för delprogrammen angående passiv solvär 
me presenterades också av mätgruppen 770811. Bakgrun 
den framgår av 3. 4. Målet är att undersöka när och 
hur solavskärmning utnyttjas samt att mäta verklig 
instrålad solenergi.
7 3 HUS
HUUUVCENTRAL
BCV/ASCH
FIGUR 30. PRINCIPSCHEMA FÖR MÄTUTRUSTNING. 
ARRANGEMANGET I HUVUDCENTRALEN I HUS 22S VISAS I
FIGUR 31 - 33.
Mätinstrument - solarimetrar av typ Lambda - monteras 
i vardagsrum, kök och sovrum. Detta sker i kontroll­
gruppens fyra hus (system 12).
Kostnader för varje hus är solarimeterhyra jämte an­
läggningskostnad för kabel och kanaler. Totala inves­
terings- och hyreskostnader jämte mätarbete uppskat­
tades till 25 kkr, en siffra som enligt kap 5 snarast 
har akademiskt intresse.
"Julgranen" (system 44) har ett omfattande mätprogram 
enligt 3.5.5. Investering och solarimeterhyra antogs 
av mätgruppen vara ca 18 kkr. Manuellt mätarbete jäm­
te tillsyn av automatisk mätutrustning ansågs ligga 
vid minst samma storleksordning.
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FIGUR 31. ÖVERSIKT AV HUVUDCENTRALEN I 22S.
Ekologihuset (system 22S) betalas av AGA Heating i 
den mån det avviker från övriga hus 22.
"Behovsstyrt inneklimat" finns fullt utbyggt i alla 
hus med elradiatorer. Det finns där anledning att
• undersöka användningen av styrsystemet
• undersöka effekten av styrningen på energi­
förbrukningen .
I hustyp 12 (hus nr 3, 4, 35, 36) mäts för varje rum
om det av styrsystemet inställda börvärdet för varje 
rum är 0, 3 eller 6 grader lägre än grundinställning.
Temperaturen i varje rum mäts redan i grundprogram­
met. Mätningen kan ske med spänningsdelare ooh kost­
naden för varje hus är beräknad till
• anläggningskostnad 3 kkr
• mätarbete 2 kkr
Här är gränsdragningen mellan "mätning" och "utvärde­
ring" flytande.
FIGUR 33 PULSRKKNARE
De speciella mätningar i hustyp 22S som nämnts i 
3.6.5 avser bl a att
• bestämma multrummets ev nyttiga energiavgivning
• bestämma energiinnehållet i avloppsvatten
Svårigheter med intrimning av systemet har förekommit 
och flera ombyggnader har gjorts. Våren 1979 ligger 
tonvikten på mikrobiella mätningar, t ex cellulosa­
nedbrytning. även vattenreningens olika reduktionstal 
mäts, liksom grundvattnets kvalitet i omgivningen. En 
ny prototyp av ett kombinerat multrum och gråvatten­
reningsverk finns framme. Nuvarande anläggning skall 
bytas ut mot denna nya typ hösten 1979 eller vintern 
1980. Tills vidare kan inte anläggningen drivas med 
optimal energiekonomi. Specialmätningar av energiut­
bytet skall därför ske först vintern 1979-80.
3.10 Givare
3.10.1 Ventilationsflöden i kanaler
Det är relativt svårt att utföra noggranna mätningar 
av luftflöden i ventilationskanaler under fältmässiga 
förhållanden. Problemet har dock ägnats stor uppmärk­
samhet och det finns ett antal rapporter som beskri­
ver olika mätmetoder, bl a
• Anders Svensson 1977, Metoder för mätning av luft­
flöden i ventilationskanaler, Byggforskningens 
informationsblad B4:1977,
• Sten Olof Hansson og Svein Tveter 1976, En under- 
sokelse av noen målestasjoner beregnet for fast 
montering i vent il asjonsanlegg , (Inst for Upp o 
Vent, KTH) Tekniskt meddelande nr 87,
• Folke Peterson, Användning av böjar i ventilations­
system som flödesmätare (Inst Upp o Vent, KTH), 
Tekniskt meddelande 19, 1973.
För mätning i kanal finns ett antal olika relativt 
likvärdiga flödesmätdon - rörböj, mätrörkors, Annu- 
bar, flödesmätdon EHBA och DAMD - som alla ger en li­
ten tryckskillnad, ungefär det dynamiska trycket på 
några mmvp, som utsignal. Denna tryckskillnad kan mä­
tas manuellt med en mikromanometer och om stor för­
siktighet iakttas är det möjligt att nå en total 
onoggrannhet på drygt 5 %. För kontinuerlig mätning 
är inte mikromanometer användbar, eftersom givare med 
elektrisk utgång fordras. Sådana är dels dyra - ca 
3.000 - 5.000 kr/st - dels föga fältmässiga.
Manuella mätningar på till- och frånluftsdon kan t ex 
göras med en speciell stos jämte en varmtrådsmano- 
meter. Av leverantören angiven noggrannhet ca + /- 7 % 
(5 % på vardera: 25 + 25 = 7 ).
Efter diskussioner har metoden för mätningar av luft­
flöden bestämts till följande.
Stickprov i alla hus av till- och frånluftsflöd en vid 
fläktarnas olika driftsfall och under olika väder­
leksförhållanden samt kontinuerlig registrering av 
dessa driftsfall. Det är svårt att uppskatta vilken 
noggrannhet i bestämningen av luftflödet som kan upp­
nås. De största bidragen till onoggrannheten härrör 
från flödets variation på grund av väderlek jämte 
igensättning av filter.
De aktuella fläktarna arbetar med en tryckstegring av 
storleksordningen 1,5 kPa och flödets variation på 
grund av vind och temperaturskillnader bedöms därför 
ligga under +/- 5 %. Under förutsättning att filter 
hålls i god kondition bör det därför vara möjligt att 
- med ett tiotal stickprov av varje flöde - uppnå en 
total osäkerhet som är bättre än 10 %.
I ett tidigt skede diskuterades kontinuerliga mät­
ningar. Elektrometer AB, som utarbetade det första 
förslaget till mätstationer för projektet provade en 
differenstryckgivare som muntligt offererades till 
högst 1000 kr/st vid köp av ca 100 st. Pneumatiska 
avsökare för 5 kanaler, som kan styras via den analo­
ga avsökaren, skulle kunna användas (kostar 2400 
kr/st). Med tanke på kostnaden för dragning av rör 
och för extra analoga ingångar ansågs emellertid 
kostnaden för detta system vara väsentligt högre än 
nyttan, varför det avskrevs från programmet.
3.10.2 Temperatur
Samtliga temperaturgivare är koppar-konstanta termo­
element. Som referens används ett nykonstruerat alu­
miniumblock som hålls vid viss definerad och noga 
uppmätt temperatur.
3.10.3 Energi
Givare för energimätningarna är av olika typ. Samt­
liga avger pulser, som går till pulsräknarna. 
Exempel :
• kWh-mätare
« vattenflödesmätare
3.10.3 Övriga "pulsgivare
Här märks främst brytarkontakter mellan karm ooh bå­
ge, som släpper fram ett pulståg när strömmen bryts. 
Pulserna räknas ooh tiden för fönster- eller dörröpp­
ning kan registreras.
3.10.4 Tryckgivare
I värmepumpens kylmediekretsar mäts trycket med 
"vanliga" manometrar med visare, vilka regelbundet 
kalibreras mot en preci s ions barometer.
3.10.5 Solarimetrar
Fabrikat Lambda har valts med tanke på pris och 
nödvändig precision.
3.10.6 övrigt
Vindmätare av konventionell typ sätts upp i väder­
stationen vid radhusen.
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4 UTVÄRDERING AV MÄTRESULTAT
4 . 1 Bakgrund
Det finns idag ett antal metoder — mer eller mindre 
omfattande - att beräkna en byggnads energibalans. 
Riktigheten hos de olika metoderna och storleken hos 
de fel olika approximationer leder till har endast i 
begränsad omfattning kunnat kontrolleras.
Olika försök har gjorts. Institutionen för Byggnads­
kons trukt ions lär a , LTH, byggde t ex redan i slutet av 
1960-talet ett provhus (eg provrum), där ett stort 
antal mätdata registrerades. Byggnadens värmebalans 
och värmeackumuleringsförmåga studerades.
I de flesta andra fall har endast ett begränsat antal 
mät värdesregistreringar gjorts. I andra, där husen 
varit obebodda, har antalet hus där mätningar utförts 
varit fä.
Mätningar på hus som har försetts med energibesparan- 
de installationer som t ex värmepumpar, solfångare, 
värmeväxlare har gjorts men inte i en sådan omfatt­
ning att resultaten kan ligga till grund för en all­
mängiltig beräkningsmetod av husens energibalans.
Därför gäller att:
o Mätserier på småhus behövs där tillräckligt många 
uppgifter beträffande husens konstruktion, yttre 
klimat, boendevanor och energianvändning har re­
gistrerats. Detta för att olika beräkningsmodeller 
för husens energibalans skall kunna testas och be­
dömas.
o Beräkningsmodeller görs tillgängliga, vilka med en 
acceptabel noggrannhet kan förutsäga energibehovet 
till hus med olika komponenter, energibesparande 
system, kombinationer av system och utformning.
Täby-projektet har en sådan omfattning att dessa öns­
kemål torde kunna uppfyllas. Registreringen av mät­
värden är också av sådan omfattning att de kan ligga 
grund för framtida forskningsarbete kring fråge­
ställningar som inte nu omfattas av projektet.
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4.2 Organisation
Vid styrgruppens möte 781220 konstituerades följande 
utvärderingsgrupp:
Ordförande: Nils-Eric Lindskoug
Samordnare: Lars-Ove Eriksson
Ledamöter :
Område Handläggare Ansvarig
Solenergi Per Isakson 
Bertil Nyman
Ingemar Höglund
Ventilation 
och täthet
P.O.Nylund
Per Nordesjö
Enno Abel
V ärmepumpar Henrik Enström Erik Granryd
Energibalanser 
för hus som 
helhet
Bo Ahlgren
Leif Norell
N-E Lindskoug
Anm: Det förutsätts att Erik Granryd ooh Gunnar 
Berkowicz samråder inom sitt specialområde.
"Handläggare" anses vara den först nämnde för 
varje ämnesområde.
Till skillnad från styrgruppens s k arbetsordning 
(770510) har Per Olof Nylund ombetts handlägga "ven­
tilation och täthet" eftersom problematiken inte kan 
uppdelas. Per Nordesjö deltar på grund av områdets 
särskilt stora betydelse för praktisk byggnadstek­
nik .
4.3 Energibalans för hus som helhet
4.3.1 Hypotes - Målsättning
Beträffande målsättningen har bl a uttalats att man
bör
• nå resultat med statistiskt värde och allmängiltig­
het i seriebyggda hus,
• jämföra olika tekniker för energibesparing, i se­
riebyggda hus (BFR-ansökan , 760906)
och om "Datorberäkning av energibalans":
• Med ett energibalansprogram ges en möjlighet att 
göra jämförande beräkningar vid olika utformning av 
energisystem, t ex solvärme med ackumulator av oli­
ka kapacitet, värmepump eller kombination solvärme
- värmepump. Det är också möjligt att simulera hur 
olika system fungerar vid olika mer eller mindre 
extrema förhållanden, t ex hur inverkar en längre 
tid av molnighet på en ackumulator av viss storlek 
och utformning (BFR-ansökan 760906).
Vidare har mätgruppen uttalat följande:
• De i en energibalans ingående energimängderna kan 
primärt hänföras till tillförd energi (IN) eller 
till förlorad (förbrukad) energi (UT). Storleken av 
IN-mängd är av naturliga skäl lika med UT-mängd.
• Målsättningen vid rubricerade frågeställning är att 
med en noggrannhet av + /- 1 à 2 MWh i årlig total­
mängd (IN eller UT) mäta och/eller beräkna provhu­
sets energibalans
(Ur Mätgruppens målsättning av 770811.)
Med utgångspunkt från detta kan målet för forsknings­
uppgiften "Energibalans för hus som helhet" formule­
ras:
ENERGIBALANSSTUDIER (SIMULERING) I DATOR SKALL VARA 
DET VIKTIGASTE UTVÄRDERINGSINSTRUMENTET. SIMULERINGEN 
SKALL BASERAS PÂ UPPMÄTTA EGENSKAPER HOS DE INSTALLE­
RADE SYSTEMEN , VERKLIGA KLIMATDATA OCH AKTUELLT BOEN­
DE .
Resultatet från detaljstudier av solfångare, ventila­
tionssystem, värmepumpar etc skall således ligga till 
grund för korrigeringar av vald beräkningsmodell.
Målet är att finna en beräkningsmodell som väl be­
skriver energibalansen i provhusen. I det allmänna 
fallet kan med vissa antaganden beträffande boende- 
vanor etc beräkningsmodellen användas för att simule­
ra andra hus med andra egenskaper och med annat utom­
husklimat .
4.4 Ventilation och värmeåtervinning
samt täthet
4.4.1 Förutsättningar
Tätheten är numera oftast så långt driven att luft­
växlingen på grund av läckage ligger lägre än ca 0,2 
omsättningar/h att jämföras med tidigare vanliga vär­
den 0,5 à 0,7. En sådan markant sänkning av luftväx­
lingen medför givetvis en sänkning av energibehovet 
men innebär vid självdragssystem en sänkning av den 
lufthygieniska standarden i huset. För lämplig luft­
växling i täta hus krävs mekanisk ventilation. Det 
förefaller då också vara naturligt att använda värme­
återvinning mellan till- och frånluft. Man borde då 
kunna ge det täta huset acceptabel lufthygienisk 
standard med bibehållande av energibesparingsaspekt en.
Täta hus med F-system ger stabil ventilation, som 
dessutom kan regleras. Häri ligger fördelarna jämfört 
med självdrag (S).
Från- oeh tilluftsystem (FT-system) innebär att huset 
kompliceras ur teknisk synpunkt. Sannolikt finns ock­
så faktorer som sänker den teoretiska besparingspo­
tentialen för FT-system i jämförelse med F-system. - 
Luftläckningen ändrar karaktär och storlek.
För att klargöra detta krävs energitekniskt inriktade 
undersökningar av system i praktisk drift. Ett antal 
hus i Täby-projektet är väl lämpade härför.
84
4.4.2 Ventilationsalternativ i 
Täby-projektet
Bortser man från värmepump- och solfångarsystem, som 
ligger något utanför det här berörda ämnesområdet, 
finner man två ur luftteknisk synpunkt intressanta 
hustyper.
• System 12 = referenshus med F-system och behovs- 
styrt inneklimat (radhus 3, 4; kedjehus 35, 36).
• System 22 = FT-system med värmeåtervinning och
behovsstyrt inneklimat (radhus 7, 12; kedjehus 33»
37) .
Här finns alltså väl tillrättalagda förutsättningar 
för en jämförande objektiv undersökning av den verk­
liga besparingseffekten av FT-system jämfört med F- 
system i PRAKTISK DRIFT. Vidare finns möjligheter för 
en lufthygienisk jämförelse mellan systemen.
Det är främst dessa två jämförande undersökningar som 
syns vara av intresse från "luftteknisk synvinkel". 
Undersökningar av apparatteknisk karaktär, som t ex 
mätningar av temperaturverkningsgrader i den värme- 
återvinnande växlaren kan däremot med fördel genom­
föras i laboratorium.
4.4.3 Mätningar
Mätningarna i husen 12 och 22 sker främst med spår­
gas. Ett antal olika tillstånd med varierande tempe­
ratur och vind väljs för mätningarna. Såväl luftom­
sättningen i hela huset som i enskilda rum mäts. Som 
spårgas används kväveoxidul, som registrerande in­
strument en Miram-analysator med en vid Avdelningen 
för Installationsteknik utvecklad mikrodatoriserad 
tillsatsenhet. Denna utrustning möjliggör snabba om- 
sättningsmätningar även vid låga omsättningstal . Vid 
ett spårgasins läpp med en maximal koncentration av 
1/1000 syns såväl totalomsättning som de enskilda 
rummens omsättningar kunna mätas. Mätningen i ett hus 
bör kunna genomföras på ca 2 timmar.
Luftomsättningen ooh luft fördelningen i huset mäts på 
detta sätt under sex olika väderlekssituationer . 
Samtliga hus kontrolleras väl med avseende på luft­
flöden i värmeväxlaren före mätningarnas påbörjande.
I ett hus med värmeväxlare kan insättande av konti­
nuerlig luftomsättningsmätning diskuteras.
Ett viktigt led i mätningarna är också en avstämning 
mellan spårgasmätning och tryckmätning. De tillgår så 
att huset (husen) hålls under bestämt över- eller 
undertryck med hjälp av fläkt (t ex 50 Pa). Flödet 
över fläkten mäts med strypfläns. Samtidigt sker 
spårgasmätning. Resultaten jämförs. Sådana mätningar 
är starkt motiverade på grund av hittills negativa 
rapporter om överensstämmelser mellan mätmetoderna.
4.4.4 Utvärdering
Ur resultaten från mätningarna beräknas den verkliga 
energiförbrukningen på grund av ventilation och jäm­
förs husen med enbart frånluft med husen med såväl 
från- som tilluft samt återvinning.
4.4.5 Arbetsåtgång
Mätningar med spårgas 200 h
Utvärdering av mätvärden,
rapportskrivning 100 h
Arbetsplanering, teknisk
ledning 100 h
4.4.6 Materielåtgång
Ev kompletterande mätutrustning för flödesmätning 
till MCE 20.000:-.
4.5 Solvärme
En utvärdering av energitillskottet från solvärme­
systemen sker i samband med mätning och beräkning av 
den totala energibalansen. Dessutom kommer särskilda 
detaljstudier av solvärmesystemen att genomföras.
4.5.1 Energitillskott från
solvärmesystem
Primärt bestäms energibalansen för respektive sol­
värmesystem. Under bestämda tidsintervall mäts och 
beräknas
• solinstrålningen
• tillförd elektrisk energi
• levererad energi till ackumuleringstank
• uttagen energi frän ackumuleringstank med upp­
delning på förvärmning av tappvarmvatten respek-
' tive lokaluppvärmningsändamål
• förhållanden som gäller under aktuellt tidsinter­
vall som definierar den miljö som solvärmesystemet 
har att arbeta under. (Exempel på parametrar är här 
uteklimat, rumstemperatur, värmed istrib ut ionstempe­
raturer, eventuell ti11satsvärme inko pp 1ing.)
• verkningsgrad hos solfångare
Materialet presenteras så att medelvärden ges för
tidsintervallen 1 timme, 1 dygn, 1 vecka och 1 må­
nad .
4.5.2 Detaljstudier av solvärmesystem
För att kunna förklara olikheter mellan prestanda för 
olika solvärmeanläggningar skall också mätningar 
"inuti" solvärmesystemen göras och variabler i sol­
värmesystemen undersökas. Bland dessa mätningar och 
undersökningar märks
• mätning av drifttider, absorbatortemperaturer och 
vattentemperaturer vid till- och frånslagning av 
solvärmesystemet,
• inverkan av olika tappvarmvattentemperaturer mellan 
40 - 60°C samt olika tappvarmvattenförbrukning,
• vattenflödet i sol fångarkret sen, vilket påverkas av 
igensättning av filter samt olikheter i pumparna,
• temperaturskiktning i ackumuleringstankarna,
• inverkan av energibehovet för uppvärmning. Det är 
rätt stor skillnad i energibehov för rad- och 
grändhus,
• skuggning av solfångare.
4.6 Värmepumpsystem (14, 24 och 44)
4.6.1 AlImänt
I projektet ingår värmepumpar från olika leverantörer 
av olika typer. Således används som värmekälla
• uteluft (6 st anläggningar)
• jord (2 st s k ytjordsvärme sy stem)
• vatten från so 1 fångaranläggningens magasin 
(1 st anläggning)
och vidare används för värmedistribution
• vatten (radiatorsystem i 4 st hus och varmluft- 
aggregat i 4)
• luft (varmluftsystem i 1 st hus)
Värmepumpar av fyra olika fabrikat används. Man skall 
här hålla i minnet att det - i varje fall för de 
svensktillverkade värmepumparna - rör sig om värme­
pumpar i ett tidigt utvecklingsskede (O-serier). Av 
denna anledning bör målet för provningarna, vid sidan 
av en registrering av systemets uppförande som "svart 
låda", också vara att genomföra detaljstudier av 
själva värmepumpprocessen. På likartat sätt är det av 
intresse att inverkan på omgivningen, speciellt på 
värmekällan, studeras.
4.6.2 Utvärdering av värmepumpsystem 
betraktat som "svart låda"
Vid sidan av den övergripande jämförelsen av energi­
behoven för olika hus med olika "system" gäller här 
primärt att bestämma energibalanser för respektive 
värmepumpsystem. Under bestämda tidsintervall skall 
alltså uttas (se 4.10.2)
• totalt tillförd drivenergi
• totalt "levererad" värmeenergi med uppdelning på 
varmvatten respektive lokalvärmningsändamål
• förhållanden som gäller under aktuellt tidsinter­
vall som definierar den "miljö" som värmepumpsyste­
met har att arbeta under. (Exempel på relevanta 
parametrar är här uteklimat, rumstemperatur, värme­
dis tributionstemperaturer eventuell tillsats värme­
inkoppling) .
Med utgångspunkt härifrån bearbetas mätdata så att en 
primär presentation i tidsföljd kan göras av
• genomsnittlig driveffekt till värmepumpsystemet,
• genomsnittligt levererad värmeeffekt till varm­
vatten respektive lokalvärmning,
• genomsnittlig värmefaktor
• genomsnittlig utetemperatur och luftfuktighet.
Registreringsintervallen bör ha sådan längd (ca 1 
timme) att tillräcklig upplösning erhålls. En primär 
presentation av de nämnda storheterna i tidsföljd med 
den upplösning som timvärdena ger torde vara av 
intresse i varje fall för vissa tidsperioder.
För ökad överskådlighet är det också av intresse att 
presentera materialet så att medelvärden även ges 
över olika, längre, tidsintervall t ex för dag- 
respektive nattdrift, veckovis och ev månadsvis.
Primärmaterialet presenteras dels i tidsföljd (som 
nämnts), dels som funktion av utetemperaturen (ev 
efter korrektion av effekter etc med hänsyn till 
variationer i rumstemperaturen).
4.6.3 Detaljstudier av värmepumpsystem
För att kunna förklara olikheter mellan prestanda för 
olika system och registrera dessas egenskaper skall 
också mätningar "inuti" värmepumpsystemen göras.
Dessa mätningar kan uppdelas i olika typer varibland 
märks
• dr i ft st at i stik
• intensivmätningar
• påverkan på omgivningen
För dr i ft st at istiken noteras antal starter och av- 
frostningar. Dessutom noteras genomsnittlig drifttid 
per gångperiod respektive avfrostningsperiod. Denna 
registrering sker kontinuerligt. Observera att för 
en korrekt och meningsfull medelvärdesbildning för­
utsätts att mätvärden under olika typer av driftsfall 
(on, off, avfrostning) samlas i separata minnen eller 
markeras på annat sätt. Annars kan datorbearbetningen 
inte göras på korrekt sätt .
Intensivmätningarna görs under relativt korta mätpe­
rioder. Vid stabila driftsförhållanden registreras 
uppträdande temperaturer, köldmedietryck (avläses ma­
nuellt), flöden för värme och köldbärare samt effek­
ter till kompressor och hjälpapparater. Mätperioder­
nas längd kan inskränkas till storleksordningen någon 
timma och de upprepas vid ett antal (säg 6) tillfäl­
len med olika klimatförhållanden under uppvärmnings- 
säsongen. Av speciellt intresse är här att bestämma 
uppträdande temperaturdifferenser i förångare och 
kondensor samt Carnotsk verkningsgrad för värmepump­
cykeln, totalt respektive enbart för kompressorn. 
Dessa storheter representeras som funktion av rele­
vanta parametrar.
Påverkan på omgivningen speciellt med hänsyn till 
värmekällan är av olika slag för olika pumpar.
För jordvärmepumpar krävs t ex registrering av 
jordtemperaturer (troligen lämpligt med veckointer- 
vall) samt tillhörande temperatur på "brine" (betyder 
medium i evaporat ors 1ingan) vid tomgång (med brine- 
cirkulationen igång men med stillastående kompres­
sor). Jämförelser av jord temperaturen kring slangen 
sker mot temperaturer på motsvarande djup i orörd 
mark av likartad beskaffenhet. Av särskilt intresse 
är härvid att jämföra de nämnda jord temperaturerna 
sommartid i samband med regenereringen.
För värmepumpar med luft som värmekälla bestäms 
energ i för luster vid avfrostning (särskiljande pos­
terna el till kompressor, el för ev tillsatsenergi 
vid avfrostning samt energi hämtad från "varma" sidan 
under avfrostning).
För värmepump med solkollekt ormagasin som värmekälla, 
uttas te mperaturnivåer samt - tillsammans med "sol­
energimätningarna" - bestäms av hur solkollektorernas 
verkningsgrad påverkats genom att värmepumpen i vissa 
driftsfall sänkt kollektortemperaturen.
För att slutligen bedöma behovet av t i11 satsvärme­
energi är det också av intresse att studera byggna­
dernas termiska tröghet, speciellt vid drift då 
utetemperaturen är lägre än värmepump inst allationens 
balanstemperatur. En sådan mätning förutsätter att 
driften under vissa sådana dygn får ske utan att 
t i11 satsvärmeutrustning tillåts bli inkopplad. En 
fråga är t ex vilka utetemperaturer nattetid som kan 
klaras utan att boendekomfort en behöver påverkas 
nämnvärt. T ex bör studeras om man kan undvika att 
använda t i11 satsvärmeut rustningen även om den strikt 
sett borde behövas vid tillfälligt uppträdande låga 
utetemperaturer. Intressant är här att följa dygn där 
dygnsmedeltemperaturen överensstämmer med anlägg­
ningens balans temperatur, speciellt under klimat­
förhållanden då stor skillnad mellan dag- och natt­
temperatur uppträder (mars, april).
4.6.4 Program för mätningarna
Detaljplanering pågår samtidigt som vissa smärre mät- 
sekvenser genomförs, t ex
• spårgasmätning
• mätning av styrsystemets inverkan på energi­
behovet .
Dessutom pågår arbetet med mätutskrifter från band­
upptagningar .
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4.7 Underlag för energigaranti
Säljaren av husen har gjort utfästelser åt köparna 
med avseende på energivinster som de olika system­
kombinationerna skall ge. Om ett system inte uppfyl­
ler vissa bestämda krav, skall säljaren kompensera 
köparen. De beräknade värdena är i MWh/år som föl­
jer :
Radhus Grändhus
System be räkn. garant. b e räkn. garant.
12 1 ,5 - 1,8 -
1 4 6,9 6,5 9,3 9,3
22 5,4 - 5,9 -
24 9,1 5,5 9,5 9,5
32 3,4 3,4 3,8 3,8
42 9,1 8,0 10,2 10,2
44 - - 13,2 12,5
Först när avvikelsen från beräknat normalårs värde är 
större än 15 % inträder betalningsskyldighet. Full 
återbetalning gäller när besparingen är endast 15 % 
av den garanterade.
Om systemen inte uppfyller vissa minimikrav kan hus­
ägaren kräva att få sina utlagda pengar för systemet 
tillbaka ooh huset försett med ett vanligt elradia­
torsystem.
Avgörande för spareffekten är resultaten från andra 
mätåret, när intrimning, uttorkning etc inte längre 
bör kunna påverka energiförbrukningen. En utvärde­
ringsgrupp som utsetts av projektets styrelse (styr­
grupp) svarar för bedömningen av resultaten. I prak­
tiken betyder detta att en invändningsfri beräkning 
skall godkännas av styrgruppen.
4.8 Kontroll av mätmetodik
Kontroller, mätresultat och mätmetodik är en själv­
klar och nödvändig del av varje forskningsuppgift.
I Täby-projektets läge vid mätstart har det mest rört 
sig om rimlighetskontroll av mätvärden
• rimlighetskontroll av data från givare via mini­
dator till pannstation,
• kontroller av och försök med olika varianter och 
kombinatioer av flödesmätare och filter.
Den förstnämnda kontrollen genomfördes i samband med 
installation. Den andra pågår och väntas pågå avse­
värd tid på grund av de betydande svårigheter som upp 
stått. (- Parallella problem lär finnas i flera andra 
stora provhus projekt . -)
4.9 Simuleringar och simuleringsmetodik
4.9.1 Experimentets utformning
För energibalansstudier används simuleringsprogrammet 
TRNSYS. Programmet finns för närvarande tillgängligt 
på Institutionen för Byggnadsteknik, KTH.
Mätoentraien kommer att tillhandahålla erforderliga 
mätdata för såväl årsenergibalans (kontinuerliga mät­
ningar) som för kalibrering av simuleringsmodellen 
(intensivmätningar) .
För simulering krävs en matematisk modell av vart oeh 
ett av provhusen. Modellen består av ett antal kompo­
nenter (väggar, fönster, solfångare etc) med antagna 
egenskaper och med antagna kopplingar sinsemellan.
För en viss påverkan (indata, som beskriver klimat, 
boendevanor etc) svarar modellen med en energiför­
brukning (utdata) i huset.
När simuleringsresultatet överensstämmer med uppmätta 
och antagna data för såväl husen i sin helhet som för 
enskilda komponenter är modellen definierad.
I simuleringsprogrammet TRNSYS finns goda möjligheter 
att i detalj beskriva ingående komponenter och deras 
koppling till varandra, BILAGA 2.
Utvärderingen kan schematiskt beskrivas enligt FIGUR 
34.
4.9.2 Beskrivning av komponenter
En komponent i simuleringsmodellen kan exempelvis 
vara
• en vägg
• ett fönster
• en solfångare
• en varmvattentank
• människor beskrivna som värmekällor
Var och en av dessa komponenter beskrivs med de egen­
skaper som har inverkan på energibalansen. För detta 
krävs information om komponenternas egenskaper och 
verkningssätt. En sammanställning görs för den slut­
liga dokumentationen, vilken även tjänar som grund 
vid beskrivning av TRNSYS komponentmodeller.
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4.9.3 Beskrivning av simulerings- 
raodellerna
En simuleringsmodel1 består av flera komponenter en­
ligt ovan med kopplingar som beskriver de fysikaliska 
sambanden. När komponenterna beskrivits skall alltså 
de 26 husen beskrivas på det sätt TRNSYS kräver.
4.9.4 Indata
Simuleringsmodellen kräver ett stort antal indata. 
Dessa kan indelas i två grupper:
• Parametrar, vilka beskriver tidsoberoende egenska­
per hos hus och installationer. Exempel på paramet­
rar är k-värden, fönsterstorlekar, ytor hos sol- 
fångare, aokumulatorvolymer etc.
• Variabler, vilka är tidsberoende storheter som in­
verkar på husets energibalans. Exempel på variabler 
är utetemperatur, so 1instrålning, tappvarmvattenan- 
vändning, personbelastning, vädring etc.
Parametrarna fastställs så långt det är möjligt innan 
simuleringen inleds. Vissa parametrar bör löpande 
kontrolleras (termostatinställningar, vissa luftflö­
den) medan andra eventuellt måste korrigeras under 
simuleringens gång (k-värden, ofrivillig ventilation, 
egenskaper hos värmepumpar, värmekapacitet i inred­
ning etc ) .
Variablerna mäts och sammanställs av mätcentralen 
till timmedelvärden. Vissa av variablerna måste fast­
ställas (uppskattas) genom intervjuundersökning (t ex 
antal personer i huset under olika tider av dygnet).
4.9.5 Utdata
Som slutresultat från simuleringarna erhålls en årlig 
energibalans för husen. Under simuleringens gång kan 
värmebalansen erhållas för varje timma eller möjligen 
kortare perioder.
Dessutom kan för vald tidsupplösning ett stort antal 
delresultat skrivas ut. Delresultaten utgörs av 
hjälpvariabler, som uppträder under simuleringens 
gång, t ex vätsketemperaturer till/från solfångare, 
tanktemperaturer, temperaturer före och efter värme­
växlare, förångnings- och kondenseringstemperatur i 
värmepumpar etc.
Delresultaten kan för enskilda komponenter jämföras 
med uppmätta värden, vilket gör det möjligt att kali­
brera simuleringsmodellen, dvs fastställa parametrar­
nas verkliga värden.
4.9.6 Enkla modeller, enkla system
För att snabbast bygga upp en tillförlitlig simule- 
ringsmodell begränsas simuleringarna inledningsvis 
till att omfatta ett hus med få installationer. Genom 
att koppla bort system eller delar av system kan an­
talet parametrar och variabler begränsas. Om möjligt 
görs också mätningar/simuleringar i ett obebott hus. 
Påtvingade innetemperaturhöjningar/sänkningar kan ge 
riktvärden på husens värmekapacitet.
Parallellt med detta kan mätningar göras på enskilda 
system. Detta gäller speciellt intensivmätningar på 
värmepumpar där inte husets värmebalans i sin helhet 
har någon betydelse så länge värmepumpen går. Detsam­
ma gäller solvärmesystem för tappvarmvatten, vars 
funktion inte påverkas av husets värmebehov.
Inledningsvis baseras simuleringen på antagna para­
metrar och variabler uppmätta under ett à tre dygn 
(vid intensivmätning/simulering under 12 à 24 tim­
mar). Delresultaten från simuleringen jämförs med 
motsvarande uppmätta värden.
Avvikelse mellan beräknade och uppmätta värden kan 
bero på i huvudsak tre saker:
o Felaktigt antagna (uppmätta, beräknade) 
parametrar.
o Felaktigt antagna fysikaliska samband mellan kompo­
nenterna i modellen eller felaktigt beskriven funk­
tion hos enskilda komponenter.
o Mätfel.
Var felen finns att söka avgörs från fall till fall. 
Ju mer simuleringen har begränsats och ju färre para­
metrar och variabler som ingår i simuleringen desto 
enklare är felsökningen.
Genom att göra erforderliga kompletteringar/korrige- 
ringar av simuleringsmodellen och inom vad som är fy­
sikaliskt rimligt anpassa parametrarna kan förhopp­
ningsvis simulerings- och mätresultat efter ett antal 
simuleringar fås att överensstämma.
4.9.7 Totalsystem
När resultatet från simulering och mätning överens­
stämmer för ett hus utan system, för enskilda kompo­
nenter och för enskilda system kan successivt hus och 
system knytas ihop och värmebalansen för hus som hel­
het beräknas.
Innan simuleringar av ett hus med system påbörjas 
skall mätning och simulering av huset med systemen
frånkopplade göras för att verifiera de parametrar 
som antagits enligt ovan.
Omräkning ooh anpassning/korrigering för överensstäm­
melse sker på samma sätt som ovan beskrivits.
4.9.8 Felanalys
En alltför långt driven strävan att "exakt" beskriva 
verkligheten torde leda till felaktiga slutsatser.
Det gäller således att göra felanalys på de i energi­
balansen ingående delmängderna.
Mätgruppen har i PM "Forskningsuppgifter ooh mätbe- 
hov" av 770811 i den allmänna målsättningen angivit 
en förväntad mät- ooh beräkningsnoggrannhet i den to­
tala årsenergibalansen. Man har vidare i mätbehovet 
definierat önskade noggrannheter vid mätning av olika 
energidelposter.
Mätcentralen kommer att inom forskningsuppgiften 
"Kontroll av mätteknik" göra analys av noggrannheten 
i temperatur- och flödesmätningar i provhusen.
Det är av stor vikt att dagbok förs, som kan utvisa 
tid för driftstörningar i de tekniska systemen. Dag­
boken skall också utvisa när systemen är avstängda av 
forskningsändamål. Detta är givetvis av stort värde 
för forskningsprojektet som helhet.
Felanalysen skall ange hur långt det kan anses vara 
meningsfullt att korrigera parametrar och förbättra 
simuleringsmodellen.
4.9.9 Analys av osäkerhetsposter
E1värmekommi11en inom FERA har bearbetat mätningarna 
från 10 el värmda flerfamiljshusprojekt. Mätresultaten 
är av lätt insedda skäl av typ medelvärden av total­
förbrukning från huskroppar eller grupper av huskrop­
par, alltså medelvärden av ett stort antal familjers 
energiförbrukning, varvid alltså de individuella tem­
peraturvanornas inverkan mer eller mindre elimine­
rats. Sedan omräkning gjorts med hänsyn till skillna­
der i klimat, byggnaders utformning och värmeisole­
ring samt tekniska utrustning kvarstod en standard­
avvikelse av +/- 16 %.
Spridningen av resultaten antas ligga i temperaturva­
nor, vädring, varmvattenförbrukning etc (FERA EVK 3 
75031 9) .
När alla "fel"eliminerats i simuleringsmodellen så 
långt som felanalysen medger, kommer en restpost att 
finnas kvar. Boendevanor i de 26 husen kan väsentligt 
påverka "avstämningen" mellan husen. Den statistiska
uppläggningen och det ambitiösa mätprogrammet avser 
att om möjligt eliminera inverkan härav. Den erhållna 
restposten kan sannolikt delas upp i olika osäker- 
hetsposter för vilka hypoteser kan uppställas om sam­
bandet boende - osäkerhetspost. Genom att boendevanor 
antas vara olika i provhusen kan ett överbestämt 
ekvationssystem uppställas med osäkerhetsposterna som 
variabler. Ett sådant ekvationssystem löses genom 
linjär regressionsanalys och resultatet blir para­
meterbestämning med angivande av osäkerheten i dessa 
parametrar.
Mer i detalj kan förfarandet tänkas vara som följer.
I princip är alla ingående energiposter i energiba­
lansberäkningen kända. De tekniska utrustningarnas 
tillskott av värme kommer att vara kända genom tempe­
ratur- och flödesmätningar.
Med utgångspunkt från detta kan simuleringar göras. 
Resultatet kommer att skilja sig från verkligheten 
med en "restpost". Frånsett okända fel i ovan nämnda 
energiposter (feluppskattning!) kan restposten delas 
upp i ett antal delposter, som skall kunna bestämmas 
genom regressionsanalys. För närvarande talar vi om 
följande "störningsfaktorer":
1. Varmvattenberedare - tillskott av värme genom
ledningar, kranar etc. Vattenbehållares värmeav­
givning antas vara känd.
2. Kallvattenuppvärmning. Ingående kallvatten värms i 
huset. I vilken utsträckning är okänt.
3. Vädring, specifik förlust (tidsberoende).
4. Vent ilat ions för 1uster utöver känd frivillig (meka­
nisk ventilation) och uppmätt ofrivillig (mätt ge­
nom täthetsprovning).
5. Värmeflöde genom grunden.
Mätperioderna delas upp i ett antal signifikanta 
tidsperioder, som bearbetas var för sig. Sven i mini- 
mifallet (om flödesmätarna inte fungerar) kan vi er­
hålla ett överbestämt ekvationssystem avseende rest­
posten .
När parametrarna bestämts , om nu inte osäkerheten i 
dem blir alltför stor, kan de införas i simulerings- 
modellen och man kan alltså anse att modellen ytter­
ligare förbättrats.
4.10 Strategier för kopplingen
mätning - utvärdering
4.10.1 Mätning - utvärdering av delsystem 
ooh hus som helhet
Första säsongen, dvs vintern och våren 1979, skall 
intrimning av de olika komponenterna och därmed simu­
ler ingsmodellerna ske.
Under andra säsongen, dvs vintern 1979-80 skall en 
energibalansstudie genomföras för en hel eldnings- 
säsong.
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4.10.2 Intensivmätningar under 
kortare perioder
Intensivmätningar utförs på värmepumpar, solfångare, 
värmeväxlare etc. Resultatet från dessa mätningar 
används för kalibrering av simuleringsmodellen.
4.10.3 övriga korttidsmätningar
övriga korttidsmätningar har till syfte att bestämma 
egenskaper hos hus och system som inte mäts på annat 
sätt och som har inverkan på husets energibalans. 
Exempel på sådana mätningar är:
• Energiförluster för obebodda hus för att fastställa
a) transmiss ions förluster
b) luftläckning
• Kalibrering av termostater i varmvattenberedare och 
löpande kontroll av inställningsvärde.
• Mätningar på ett antal hus av samma typ, med in­
stallerade system frånkopplade för att verifiera 
gjorda antaganden beträffande husens byggnadstek- 
niska egenskaper.
• Mätningar som kan verifiera hur stor del av hus- 
hållsel och tappvarmvattenanvändning som kommer 
huset tillgodo.
önskemål om ytterligare kompletterande mätningar kan 
givetvis komma upp under arbetet med utvärderingen.
Resultat från "intensivsimuleringar" av tekniska sys­
temen skall tas fram.
7 — K3
Om eller då simuleringsmodellerna uppvisar god över­
ensstämmelse med verkligheten, förhoppningsvis under 
senvåren 1 979, kan en för sta-års-energibalans presen­
teras på grundval av SMHI:s väderdata från 1971 för 
sju system.
Samtidigt planeras att göra en "efterkalky1" baserad 
på insamlade mätdata.
4.11 Förberedelse för slutrapport
4.11.1 Utvärdering av mätningar
Slutrapporten skall redovisa årsenergibalansen för 
provhusen under mätåret 1979-80. Värmebalanserna tjä­
nar som grund för utvärdering av olika energibespa- 
rande inst all tioner.
Den allmänna simuler ing smode11 en gör det möjligt att 
uppställa värmebalanser för andra hus med andra egen­
skaper och med annat utomhusklimat.
Till rapporten fogas en sammanställning över använda 
simuleringsmode11er, valda komponenter med parametrar 
och valda kopplingar mellan komponenterna. I rappor­
ten redovisas arbetsgången för att komma fram till 
valda simuleringsmodeller, vilket kan vara av värde 
för framtida energiforskning, där simuleringar skall 
utföras.
4.11.2 Koppling mellan ekonomi och energi­
förbrukning
I TABELL 2 redovisas de kostnader som sedermera 
skall vägas mot energiv in sten. Underhåll, drift, 
service samt återanskaffning av förslitna större 
komponenter kommer också att beräknas.
TABELL 2. BEDÖMNING AV MERKOSTNADEN FÖR OLIKA 
ENERGISPARSYSTEM I EN TÄNKT GRUPPBEBYGGELSE 1978. 
DET FÖRUTSÄTTS ATT SAMTLIGA PRODUKTER REDAN IDAG 
PRODUCERADES I STÖRRE SERIER.
System nr Beskrivning Husköparens
kostnad
System 12 Behovsstyrt inneklimat 3.000:-
System 14 Värmepump
Vattenradiatorsystem
Behovsstyrt inneklimat 41.000:-
System 22 Ventilation med värmeåter­
vinning (rekuperativ )
Behovsstyrt inneklimat 10.500:-
System 24 Värmepump
Varmluftsystem + värme­
återvinning (rekuperativ)
Behovsstyrt inneklimat 45.000:-
System 32 Solfångare för varmvatten­
beredning
Behovsstyrt inneklimat 19.000:-
System 42 Solvärme för uppvärmn + 
vv beredning 
Varmluft system + värme­
återvinning (rekuperativ)
Behovsstyrt inneklimat 56.500:-
System 22S 50 mm extra värmeisolering
Värmeåtervinning (regene­
rativ )
Behovsstyrt inneklimat 
(multrum, gråvattenrening)
1 6.000 : - 
( exkl 
multrum)
System 44 Solvärme + värmepump
Varmluftsystem + värmeåter­
vinning (rekuperativ)
Behovsstyrt inneklimat 92.000:-

5 KOSTNADER OCH FINANSIERING
5 . 1 Kort historik
Planering av erforderlig arbetsinsats för mätning och 
utvärdering påbörjades hösten 1975. Avsikten var att 
helt sköta arbetet med personal från TYRENS. Huvud­
principen för projektet var att ansvaret skulle delas 
strikt i fyra delar
• husbyggande
• installationer
• mät installationer och idrifttagning
• mätning, utvärdering och avrapportering
Projektet avsågs först ligga väsentligt tidigare. De 
första mätresultaten skulle enligt planerna föreligga 
redan våren 1978. Diskussionerna i detta skede ledde 
till kostnadsuppskattningar enligt TABELL 3. Här 
var 550 kkr den kostnad den tilltänkta "mätentrepre- 
nören" WALLAC OY i Finland uppgett.
TABELL 3. FÖRSLAG TILL BUDGET 760616 FÖR PROJEKT 
TÄBY. FORSKNINGS- OCH UTREDNINGSKOSTNADER TOM 
BUDGETAR 1977-78, kkr.
TYRENS övriga Summa
Förarb tom sept -76 25 55 80
Kommittéarb + Projekte-
ring m m t o m febr -78 168 100 268
Dels umma 193 155 348
Mätning, redovisn m m 505 505
Dels umma 698 155 853
Investering i mätutrustn 550
Summa 1 .403
Sedan experimentbyggnadsfonden tillkommit och för-
handlingar med BFR gett till följd att KTH och CTH
kommit med i projektet skrevs ansökan, vilken datera­
des 760906. Här uppgick beloppet till 1.826 kkr, TA­
BELL 4. Fortfarande bedömdes mät installati oner och 
instrumentering till i nivå med WALLAC:s offert, ca 
600 kkr.
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TABELL 4. ANSÖKAN TILL BRF 760906
kkr
Forskningsarbete (löner)
bekostade av BFR 918 
Bidrag från CDL till forskn 350 
Av CDL bekostade förarbeten (150) 0
Summa 1.268
Mätutrustning 600
Summa 1.868
Bedömt behov av experiment-
byggnadsstöd 700
Summa 2.568
(Ansökt belopp 1.826 inkluderade inte mätutrust­
ningens restvärde 392.
Således: 1826 + 392 + 350 = 2568)
Diskussioner om själva byggandet upptog därefter stor 
del av tiden och inte förrän i början av 1977 överar­
betades styrgruppens budget mer detaljerat. Då hade 
också beslutats att en mätcentral för energiforskning 
(MCE) skulle upprättas vid Institutionen för Byggnads­
teknik, KTH, och att denna skulle utföra mätningarna. 
Budgeten fastställdes 770520 och inrymde fortfarande 
arbete för ca 1250. kkr.
En överarbetning av kostnaderna gav till hösten 77 en 
finansieringsplan för projektet enligt TABELL 5.
Samtidigt skedde projektering av mät inst allationerna 
och kostnadsberäkningen slutade på ca 100 kkr för mät- 
ledningarnas förläggning i rör inomhus.
BFR och ledningen för Täby-projekt et gick igenom kost­
nadsbilden och en fördelning gjordes med den bakgrun­
den att BFR förklarat sig vara intresserat av i första 
hand 13 av de 26 provhusen. DCLs bidrag avsågs i förs­
ta hand täcka projektets utökning till "full bredd". I 
och med den höjda ambitionsnivån räckte dessa pengar 
dock inte till.
Under denna tid antogs Mätgruppens förslag (se kap 3) 
och upphandling av mät inst allationerna påbörjades.
De anbud som sedermera kom in visade att kostnaderna 
grovt felbedömts. Bl a fick en rad omkopplingar i den 
ordinarie el inst allationen göras för att mätningarna 
skulle bli meningsfulla.
TABELL 5. UTGIFTSBEHOV OCH DISKUTERAD ANSLAGSBILD I 
STORT 770111
kkr kkr
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UTGIFTER : INTÄKTER :
Investeringar : BFR-TYRENS 770 +
+ KTH 280 + CTH 50 1100
Mätdator + div 1002
Mätstationer etc 568 Kontrakt BFR-KTH
Givare, kabel etc 596 1002 + 298 1300
Reserv f oföruts 50
Anslag CDL 350
Summa 1 22 1 6 Anslag STU 1 50
Överlappn av pos- BFR-Mätcentralen
terna 1002 o 568 -85. extraanslag 625
Summa 2 2131 Summa 3525
Drift :
Enl budg 770510 1250
BFR-KTHs Mätc 298
Wallacs utredn 
samt diverse 40
Summa 3 1 588
överföring av 
kostn f datortid 
till invest - 100
Summa 3 1488
Summa 4 3525
Omedelbart efter semestern 1978 igångsattes av pro­
jektledningen en genomgripande revision. Ju mer de­
taljerad analysen gjordes desto klarare framstod att 
kostnadsbedömningarna genomgående varit alltför opti­
mistiska. En lång rad oförutsedda problem måste lösas 
och tillgängliga medel var helt otillräckliga. Med de 
oförutsedda problemen följde också att uppgjorda 
tidsprogram saknade tillräcklig verklighetsförank­
ring.
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TABELL 6. ANSLAG, BUDGET SAMT KOSTNA DS PROGNOS OCH 
AVVIKELSER FRÅN ANSLAG TILL BUDGET, kkr
An­
slag
Bud­
get
Prog­
nos
Avvikelse
anslag budget
Mätstationer 568 568 627 59 59
Installationer 379 498 1162 683 664
Givare 200 172 1 80 - 20 8
Delprogram 61 30 30 - 31 0
Löner, MCE 250 250 631 381 381
" BYTE 280 280 280 0 0
" CTH 50 50 50 0 0
" TYRENS m fl 710 710 1529 819 819
F örarbeten,
reserv o div 50 24 100 50 76
Summa 1 2548 2582 4589 204 1 2007
Budgeterat underskott 94 1 28
Summa avvikelse 2135 2135
Löner, MCE
Vetensk utrustn
1 98 
873
1 98 
873
1 98
873
Summa 2 1071 1071 107 1
Summa 3 3619 3658 5660
Brist (avvikelse) 94 128 2135
Anslag 3525 3525 3525
Styrgruppen fattade då enhälligt beslut om att an­
ställa en kunnig och på området erfaren biträdande 
projektledare för att slutföra revisionen, göra 
hållbara tidplaner samt se till att erforderliga re­
surser sattes in för att räta upp projektet.
Arbetet med att få projektet tidsmässigt på rätt köl 
kulminerade under november-december 1978. TABELL 6 
visar bedömningen av läget, vilken bedömning låg till 
grund för ansökan om tilläggsanslag 790201.
5.2 Kostnader för experimentbyggandet
Framförallt installationskostnaderna för de energibe- 
sparande systemen skenade Iväg kraftigt. Den korta 
projekteringstiden och de många " randv illkoren" gjor­
de att de flesta kalkyler sprack. Ett i förväg bedömt 
"bidrag" eller underskott av 150 kkr för Fläkts del 
blev tom vecka 840 så högt som 981 kkr.
Även ABVs kostnadskalkyler överskreds, TABELL 10 . 
Extra arbetsledning kostade ca 110 kkr och ackumu­
latortankarna blev 107 kkr dyrare än beräknat. Först 
avsågs att använda betongtankar. Därnäst, när detta 
inte visade sig vara praktiskt genomförbart, diskute­
rades glasfibertankar. Då nu dessa inte är tillräck­
ligt säkra vid höga temperaturer valdes konventio­
nella ståltankar med kupade gavlar, TABELL 7.
TABELL 7 FLÄKTS OCH ABVs ÖVERSKRIDANDEN
kkr
Förberedelsearbeten, ingenjörsarbete
och leveranser, Fläkt 52
Drift och styrgrupp, Fläkt
Ingenjörsarbete före okt 78 223
okt 78 - juni 80 232
Förberedelsearbeten ABV 26
Anläggning ABV 313
Ingenjörsarbete efter start 190
Summa 1 510
Garantier kan också komma att kosta pengar. Någon me­
ningsfull uppskattning härav är dock inte möjlig 
idag .
Slutsatsen är att "experimentbyggandet" kostade mer 
än dubbelt så mycket som anslaget 700 kkr täckte. 
Härtill kommer belopp (se nedan under 5.4 Löner).
5.3 Investeringar i mätsystem
Mät installationens höga kostnad bör tillskrivas brist 
på erfarenhet av dylika problem inom styrgruppen. 
WALLAC's anbud avsåg fri och synlig förläggning av 
svagströmsledning till alla givare och inte ens el- 
konsultens arbete klarlade att kostnadsläget var ett 
helt annat än det styrgruppen antagit. Här har över­
kostnaden blivit mycket stor. Många oförutsebara 
smärre problem har bidragit.
Om WALLAC 's bud tagits hade säkert också överkostna­
der uppstått. Hur de skulle sett ut kan man bara spe­
kulera om.
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5.4 Löner
Hela projektet är avsevärt försenat, vilket gör att 
stora överskridanden är att förvänta.
Enligt BFR:s avtal med högskolorna betalas uppdrag 
med nettolön plus enbart ca 40 % påslag för sociala 
kostnader och administration. Styrgruppens diskussion 
med BFR utgick från detta. Enligt MCEs offert till 
styrgruppen daterad 780922 är påslagen emellertid 
kommersiella, vilket betyder en fördyring av ca 300 
kkr .
Ökning av övriga lönekonton är enligt bedömningarna 
ca 1 Mkr. Det utomordentligt omfattande samordnings­
arbetet (projektadmin istrat ion) under dr ift sättnings- 
skedet har motiverat en halvtidstjänst som biträdande 
projektledare. Det finns anledning förmoda att sam­
ordningsarbetet under ut värderingsskedet har samma 
nytta av en kunnig projektadmin istratör. Kostnaden 
härför är beräknad till 200 kkr (av 1 Mkr).
Fläkts och ABVs sammanlagda kostnader för "styr- 
gruppsarbete", samordning, administration och bedömda 
kostnader för utvärdering m m är ytteligare ca 600 
kkr (nedlagt och bedömt tillkommande).
CDLs kostnader slutligen är ca 120 kkr fördelat på 
förberedelsearbeten samt löner åt styrgruppsmedlem- 
marna Hannervall och Randers. Dessa siffror redovisas 
inte som kostnad i projektet.
5.5 Utställningslokaler etc
En lokal för redovisning av projektet har uppförts på 
området. Dess kostnad för två års drift har beräknats 
till 140 kkr. BFR bidrar med 40 kkr och övriga in­
tressenter med resten.
5.6 Slutsatser och sammanfattning
Sammanfattningsvis är alltså bilden som följer:
0m man undantar mätdatorn, dess installation vid Mät- 
centralen, KTH (873.000 + 198.000), är beräknad slut­
kostnad för projektet 6,1 Mkr. Härav är Fläkts och 
ABVs kostnader ca 1 Mkr respektive 0,5 Mkr. Ansla­
get lydde på 2,5 Mkr, varför överskridandet ligger 
vid 3,6 Mkr.
I denna översikt ingår inte utställningslokalen.
6 PRELIMINÄRA DRIFTRESULTAT
6.1 Inledning
Även grova mätvärden av total energiförbrukning för 
likartade hus kan vara av väsentligt värde för senare 
mer noggranna mätningar och utvärderingar. Energi­
snåla hus har en kortare "eldningssäsong" än äldre 
typer av hus. Att den första utvärderingen påbörjades 
den 4 september innebär därför goda marginaler.
En mängd störningsfaktorer förekom och kom att påver­
ka resultatet långt fram i januari. Mätstart med MCEs 
utrustning skedde efter hård forcering den 20 janua­
ri. Datorfel fördröjde ytterligare tillgången till 
datorregistrerade värden fram till den 1 mars. (Dessa 
uppgifter tillagda vid överarbetning innan tryckning 
i april 79). Efterhand som arbetena med idrifttag- 
ningen fortskred rättades felen till. Exempel på 
störfaktorer är:
• Garage- och källaruppvärmning gick över hushålls- 
energimätaren.
• Nattsänkning av fläktflöden och ofta även av tempe­
raturer skedde dagtid i stället för nattetid.
• Vattenkretsarna fungerade inte på grund av igen­
satta filter (jfr avsnitt 2.6.1).
Som första avgränsad mätperiod valdes den 4 september 
till den 4 december. Denna period karakteriseras av 
så påtagliga störningar att endast grova överslagsbe­
räkningar är meningsfulla. Eftersom endast grova 
överslagsmätningar finns att tillgå kan perioden dock 
anses vara av ett visst värde för bedömningen, om be­
dömningen inskränker sig till "bra" eller "dåligt".
Nästa mätperiod är från den 4 december 1978 till den 
4 januari 1979. Perioden inträffar under en av de 
strängaste vintrar vi haft med en genomsnittlig ute­
temperatur av -8,6 (värden från Arlanda). Kraftigt 
snöfall eliminerade också funktionen av samtliga sol- 
fångare.
6.2 Mätperiod 4 september - 4 december 1978
Resultaten talar i stort sett för sig själva. Då osä­
kerheten är stor avstås från slutsatser, FIG 35,36. 
Några upplysande kommentarer är dock på sin plats
• felfunktion i radhusen med varmfluft och värmepump 
(system 24) hade konstaterats
• ett av referensradhusen (system 12) stod tomt.
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FIGUR 35. 4 SEPT - 4 DEC 1978. RADHUS. TENDENSER FÖR 
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FIGUR 36. 4 SEPT - 4 DEC 1978. GRXNDHUS. TENDENSER 
FÖR TOTALT BEHOV AV TILLFÖRD ENERGI.
6.3 Mätperiod 4 december 1978 - 4 januari 1979
Som inledningsvis nämndes är perioden utomordentligt 
intressant. Eftersom inget tillskott av energi har 
förekommit från solen, kan såväl de ordinarie re­
ferenshusen som husen med solvärmt varmvatten och el­
radiatorer anses vara en utökad grupp av referenshus.
Eftersom hus 3 (radhus system 12) stod tomt måste det 
strykas ur referenshusgruppen, varför vi får nöja oss 
med 7 hus att bedöma förbrukningen ifrån.
Mest anmärkningsvärt är det låga spridningstalet . 
Detta gäller för båda husgrupperna. För radhusens del 
är det 5,3 % och för grändhusen 6,4 %. Om man för 
jämförelsens skull tänker sig en innetemperaturserie 
som till 100 % förklarar den uppmätta (och delvis 
korrigerade) spridningen, skulle serien se ut ungefär som följer: 22°, 21,5 , 21°, 20,5°, 20°, 19,5°,
19 . Denna serie har spridningen 5,3 %. Naturligt­
vis är det utomordentligt förvånande resultatet med 
denna låga spridning inget definitivt.
Någon uppmätning av innetemperaturen har ju inte 
skett. Det KAN naturligtvis tänkas att en temperatur­
korrigering med hänsyn till innetemperaturen ger en 
ÖKAD spridning i materialet. Motsatsen förefaller 
emellertid vara mer sannolik och om så är fallet, är 
man frestad att använda ordet sensationell om just 
spridningssiffrornas storlek.
Vad nivå beträffar syns den ligga vid förväntat vär­
de, FIG 37, 38 eller tom något under. Slutsatser 
får emellertid anstå, eftersom hela energibalansens 
systematik ännu blott är en hypotes - låt vara att 
den stämt väl för andra provhus.
Kommentar :
• reduktion på grund av "styrsystem är i figurerna 
antagen till 10 % i stället för 20 %. Utförandet av 
husen motiverar denna ändring i förhållande till 
tidigare publicerade hypoteser.
• solvärme är för högt räknad, åtminstone för radhu­
sen. Ändring får anstå till dess mätvärden förelig­
ger.
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FIGUR 37. REFERENSHUS (RAD). MATRESULTAT (11,7 MWh) 
FRÄN PERIODEN 4 DEC 1978 TILL 4 JAN 1979. MEDELVÄRDE 
AV TRE HUS, SYSTEM 12 OCH 32 (PROD NR 4, 8 OCH 9).
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FIGUR 38. REFERENSHUS (GRÄND). MÄTRESULTAT (17,5)
FRÄN PERIODEN 4 DEC 1978 TILL 4 JAN 1979. MEDELVÄRDE 
AV FYRA HUS, SYSTEM 12 OCH 32 (PROD NR 35,36,40 o 41)
En överblick av samtliga system under perioden är 
också rätt givande. Om man tills vidare bortser från 
beräknade börvärden och utgår från ett indextal som 
väl närmast skulle svara mot referenshusens idag 
troliga årsförbrukning (normalår) får man en bild av 
hur systemen fungerat under den kalla decembermånaden 
1978. FIGURERNA 39 och 40, sid 109, redovisar till 
indextal omräknade värden för samtliga hus, gruppe­
rade efter systemkombinationer. Figurerna föranleder 
som tidigare inga slutsatser - men väl några förkla­
rande kommentarer.
• Hus med klara felfunktioner är det ena radhuset med 
vattenradiatorer och värmepump (system 14, Fläkt).
• Som indirekt framgår fungerade också det ena rad­
huset med värmeväxlare (22) på ett avvikande sätt 
(Se även nedan) .
Materialet tillåter en del speciella jämförelser, som 
på grund av referenshusens homogenitet (obs! här både 
system 12 och 32), dvs obetydliga spridning i resul­
tat, inte utan vidare kan avfärdas. Exempelvis kan 
man göra en jämförelse mellan samtliga åtta solhus 
(44 undantaget). Härvid framgår enligt FIGUR 41 att 
system 32 med direkt elvärme har en klart lägre 
förbrukning än likadana hus med varmluftuppvärmning 
och värmeväxling av vent ilat ions luften (system 42) .
Om man lägger till ett tänkt börvärde för vad venti­
lât ionsvärmeväxlingen rimligen borde kunnat prestera, 
blir skillnaden påtaglig.
Vid motsvarande jämförelse mellan de åtta husen som 
har värmepump får man skilja av jordvärmehusen, som 
ju även under denna kalla period kunnat ge positivt 
bidrag. Jämförelsen blir naturligtvis inte fullt så 
stringent som för solvärmehusen. Det är ändå 
intressant att konstatera den påtagliga likheten 
mellan FIGUR 41 och FIGUR 42 sid 110. '
Utan att riskera att nyttja mätmaterialet mer än dess 
skärpa tillåter kan motsvarande jämförelser göras 
mellan hus utan och med vent ilat ionsvärme växlare. 
Eftersom varmluften hittills visat sig vara oförklar­
ligt avvikande väljs endast sådana hus med värmeväx­
lare som har elvärme, dvs system 22. Enligt FIGUR 43 
ligger indextalet för referenshusen på 100 +/- sprid­
ningen 5,5 %. Detta avser samtliga referenshus utom 
det obebodda. Samtliga fyra värmeväxlarhus ligger på 
indextalet 91 - då med stor spridning ( + /- 13) . 0m 
man stryker ett av radhusen, vars system av någon an­
ledning måste ha fungerat felaktigt, blir enligt sta­
pel 3 i figuren indextalet 85 med en mycket måttlig 
spridning ( +/-4) .
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FIGUR 39. 4 DEC 1978 - 4 JAN 1979, RADHUS 
(0 = OBEBOTT HUS, F = FLÄKTS VÄRMEPUMP,
J = YTJORDVKRMEPUMP)
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FIGUR 40. 4 DEC - 4 JAN 1979, GRÄNDHUS.
(F = FLÄKTS VÄRMEPUMP, TA = TOUR ANDERSSON)
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FIGUR 42. VATTENRADIATORER CONTRA VARMLUFT VID VX. 
RESULTAT FRAN PERIODEN 4 DEC - 4 JAN - 8 ST 
VÄRMEPUMPHUS.
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FIGUR 43. VENTIL AT10NSVSRMEVÄXLA RE AV KORSSTRÖMSTYP 
UNDER PERIODEN 4 DEC 1978 - 4 JAN 1979. ETT AV RESUL­
TATEN LIGGER MISSTÄNKT HÖGT (MITTSTAPELN). TAS DET 
BORT BLIR RESULTATET "BÄTTRE".
Hus 22 S, slutligen, där författaren själv bor, har 
av - förståeliga skäl kunnat bli föremål för mer ingå­
ende observationer. Driftsättet har emellertid inte 
varit det som i några sammanhang redovisats som slut­
mål. Det har talats om värmeåtervinning från avloppet 
Detta har inte kunnat tas i drift på grund av diverse 
initiella svårigheter med de biologiska systemen. Vad 
som redovisats är emellertid först och främst en 20 
ï-ig reduktion av energibehovet på grund av styrsys­
temen ooh därtill en 50 %-ig reduktion av ventilatio­
nen, FIGUR 44. Som ett andra steg har redovisats en 
marginell förbättring av värmeisoleringen och samti­
digt också en marginell förbättring av ventilations- 
värmeväxlarens verkningsgrad.
I dagens läge drivs emellertid multrumsystemet med 
ett rätt kraftigt undertryck, vilket gör att varm 
vent i1 at ions 1uft går ner genom de båda toalettstolar­
na, genom multrummet och vattenreningsanläggningen 
och direkt ut i det fria. Skälet härtill är att man i 
ett skede hade besvär med att få processen i multrum­
met rent aerob och därmed inte illaluktande. Vissa 
ännu oförklarade interna läckor i luftsystemet för 
multrum-vattenren ing skomplexet gör också att vi ännu
MWh/aï
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FIGUR 44. HUS 22S (FÖRFATTARENS) ENERGIBALANS FÖR 
NORMALÅR MED LEDNING AV MÄTVÄRDENA FRAN PERIODEN 4 
DEC 1978 - 4 JAN 1979.
TABELL 13. ÖVERSIKT AV RELATIONSTAL FÖR ENERGI­
FÖRBRUKNING (MWh per normalår).
( 1 ) (2) (3)
Stapel­ Data- 4 dec - 4 jan
diagram beräkn ber enl (1)
Radhus 12 13 17 ,3 * 1 1 , 5
1 4 (11) 1 1 ,9 1 1 ,3
22 13,5 13:,4 1 1 ,2
24 (9) 9 ,7 15 ,9
32 10,5 15 .,4 9,,0
42 8 9,,7 1 0 ,2
Grändhus 1 2 17,5 21 , 9 * 17,, 1
1 4 (9) 1 4 , 4 13:,5
22 15 17,,8 14,,5
24 (10) 14,,2 17,,8
32 13 19,,9 14,, 9
42 1 1 13,,5 13,,0
22S 1 1 . - 12,,2
44 (7) 10,,5 15 ?
* ) Reducerat med avseende 
på resultatet.
på styrsystemets inverkan
inte anser tiden vara mogen för en återinkopp1ing av 
multrumsvent ilationen över den regenerativa värmeväx­
laren. Därför har ett uppmätt ventilationsflöde av ca 
40 m3/h onödigtvis (?) tills vidare lämnas huset.
Slutsatser får även här anstå till senare, men 
resultaten är i varje fall inte negativa.
En tabellarisk översikt av ursprungliga stapeldiagram 
- reducerade med hänsyn till styrsystemets aktuella 
funktion - databeräkning och prognos, baserade på 
perioden 4 december - 4 januari ges i TABELL 13.
6.4 Osäkerheter
Om man ser på stapeldiagrammen i FIGUR 45, finns 
osäkerheten koncentrerad ovanför transmission - 
ventiltion i UT-stapeln samt ovanför tillförd uppmätt 
energi i IN-stapeln. Konsekvenserna av denna truism 
förtjänar en kommentar. Sannolikt ligger här hela 
förklaringen till skillnader mellan datorberäkning 
och handberäkning. I figuren har antytts vad som 
händer i ett maximalt ogynnsamt respektive gynnsamt 
fall under förutsättning att man - som här - vill 
bedöma årlig förbrukning från registrerad förbrukning 
en kall period. "Mätvärdet" är i figuren 17,5 MWh . 
Detta är helt enkelt den konstaterade specifika för­
brukningen uttryckt i W/ C x normalårets gradtim­
tal. I figurens mellersta fält har tillagts 1 MWh på 
avlopps för luster och 2 MWh på "övriga förluster". På 
IN-stapeln har på motsvarande sätt 2 MWh tagits bort 
från inkommande sol.
I figurens tredje fält har på motsvarande sätt 1 MWh 
dragits bort från avlopps förlust er, 1 MWh tillagts
sol och personvärmen ökats med 0,5 MWh.
Som syns av figuren är schablonens sannolika årsre­
sultat 17 MWh, medan det ogynnsamma alternativet ger 
22 MWh och det gynnsamma 15,5 MWh . Osäkerheten kan 
därför förefalla vara betydande, även om det redan nu 
kan sägas att de båda extrema exemplen är något 
osannolika.
En liten speciell kommentar. Vi vet att solvärmen ge­
nom fönster är för hög i den ursprungliga beräknings­
schablonen. En minskning är därför motiverad. Hur då 
förklara den ökning som antagits i det "maximalt 
gynnsamma" fallet. Förklaringen är helt enkelt att en 
avsevärd energimängd kommer från solen genom väggar 
och tak. Det är inte osannolikt att energimängden 
ifråga kan uppgå till mellan 1 och 2 MWh/år. - Kanske 
trots allt den enkla beräkningsschablonen ligger 
någorlunda rätt.
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FIGUR 45. MÄTRESULTAT (GRÄNDHUS TYP 12 OCH 32) FRAN 
EN MÖRK OCH KALL PERIOD GER INGEN SÄKER INDIKATION PÂ 
SLUTLIG NORMAL ÅRSFÖRBRUKNING. EXEMPLET I FIGUREN IN­
NEHALLER NÅGRA TROLIGA AVVIKELSER FRAN HYPOTESENS BE­
RÄKNINGSSCHABLON: SOL GENOM FÖNSTER LÄGRE, "ÖVRIGT 
SPILL" HÖGRE, PERSONVÄRME HÖGRE SAMT SOL GENOM VÄGGAR 
OCH TAK HÖGRE.
De orienterande mätperioderna har haft det goda med 
sig att man under sträng kyla kunnat konstatera att 
samtliga enklare system inklusive själva husen funge­
rat pä beräknat sätt, tom med någon liten minusto­
lerans. Det mest uppmuntrande av allt är emellertid 
att spridningen i resultaten är så liten.
Den plattform vi fått för pågående och kommande mät­
ningar av alla intrikata och endast delvis kända 
samband för byggnaders värmebalans syns alltså vara 
god .
En av de väsentliga forskningsuppgifterna i detta 
projekt är att bringa datorberäkningar till överens­
stämmelse med uppmätta förbrukningstal. Därmed bör 
resultaten kunna bli generellt användbara, dvs för 
andra hus och för andra klimat än de aktuella. Att en 
datorberäkning stämmer mindre väl än en handberäkning 
har ingen som helst betydelse för arbetet. I båda 
beräkningsfallen gäller ju att valet av beräknings­
förutsättningar bestämmer resultatet.
De orienterande mätperioderna fram till början av 
januari 1979 är en första etapp i arbetet att noga 
utvärdera samtliga hus och system.
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Fig 5 Flodesschema TA 3001
1. STRYPVENTIL
2. FÖRÄNGARE
3. VATSKEAVSKILJARE
4. KOMPRESSOR
5. 4 VAGSVENTIL
6. VARMEVAXLARE (tappvarmvatten)
7. VARMEVAXLARE (radiatorer)
8. KÖ LOME DIE TAN K 
9 UNDERKYLARE
10. ClRKULATIONSPUMP
11. Cl RKUL ATI ON SPUMP
12. REGLERVENTIL
13. REGLERVENTIL
14. TAPPVATTENBEREDARE
15. TILLSKOTTVARME (vid stora värmebehov med 
ex. el eller gas.
16. PÅFYLLNING RADIATORSYSTEM
17. STRYPVENTIL KOMB AVTAPPNING
18. KALLVATTENKOPPEL (avstängmngs back. saker 
hets vacuum och avtappningsventil.
19. TERMOSTATISK BLANDNINGSVENTIL 
installbar 45-65°C.
20. AVLUFTNING
21. EXPANSIONSKARL ( (inkl. säkerhetsutrustning)
22. STRYPVENTIL MED MATUTTAG
23. ELVÄRME med termostater
24. FLAKT
J_ MATUTTAG
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
Temp, givare uteluft
» förångare
» frånluft
» frysrisk
s VVB
» VVB termometer
» framl. termometer
» framl. för regulator
» utomhus för regulator
» framl. kyldrtft
t framl. begränsning
A VVX framledn. ansl. 15 
B VVX returledn. ansl. 15 
C VVX returledn. ansl. 22 
D VVX framledn. ansl. 22 
E. VARMLUFT UT 0 110 mm.
F KONDENSVATTEN UT 
TILL AVLOPP O 28 mm 
G RAD framledn. ansl. 22 
H RAD returledn. ansl 22 
I KALLVATTEN ansl 22 
J TAPPVARMVATTEN ansl. 22 
K DRÄNERING sakerhetsv. ansl. 15 
L DRÄNERING ansl 22
BILAGA 2
SAMMANFATTNING AV TRNSYS KOMPONENTMODELLER 
Jfr TRNSYS-manualen CHAPTER IV eller 
APPENDIX III
Type Namn oeh beskrivning 
nr
1 FLATE-PLATE SOLAR COLLECTOR
Solfångare med 5 alternativa verkningssätt. 
Ett stort antal parametrar medger stora möj­
ligheter att korrekt simulera aktuell sol­
fångare .
2 ON/OFF DIFFENTIAL CONTROLLER WITH 
HYSTERERESIS
3
4
5
Till- oeh frånslagsfunkt ion.
PUMP AND FAN
Pump eller fläkt med strypfunktion
STRATIFIED FLUID-STORAGE TANK (WITH OPTIONAL 
INTERNAL HEATER)
Varmvatten-(el vätske-)tank med vätskan lagrad 
i flera skikt, som kan väljas = 1. Hänsyn tas
till värmetransport mellan skikten oeh förlus­
ter till omgivningen.
HEAT EXCHANGER
Värmeväxlare med 4 alternativa arbetssätt. 
Förluster beskrivs genom verkningsgrad eller 
(i tre fall) som en konstant värmeöver förings- 
koefficient.
6 ON/OFF AUXILIARY HEATER
Varmvattenberedare (genomströmning). Kan kom­
bineras med dubbelverkande termostat (TYPE 2) 
och värmetank (TYPE 4) till "vanlig" varmvat­
tenberedare .
7 SPACE COOLING LOAD AND AIR CONDITIONER
Ett starkt förenklat 1 yftkonditionerings- 
aggregat.
8 THREE STAGE ROOM THERMOSTAT
Till- och frånslagsfunktion med: kyla frånsla- 
gen, värme och mycket värme.
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9 DATA READER
Läser frän upp till 5 olika enheter (läsare, 
dise) tidsberoende data. Tidsintervall mellan 
läsningarna anges och vid mellanliggande tid­
punkter interpolerar TYPE 9 rätlinjigt.
10 ROCK BED THERMAL STORAGE
Värme-magasin av sten, uppvärmt av luft. Maga­
sinet är skiktat (rekommenderat:) i N (5) 
skikt.
11 TEE-PIECE (= T-grenrör), FLOW DIVERTER AND
FLOW MIXER
Blandare (villkorlig och ovillkorlig) samt 
förgreningsrör för (varm-)vatten.
12 ENERGY/(DEGREE-HOUR) SPACE HEATING
Rumsuppvärmning (alt kylning) med fyra alter­
nativa arbetssätt. Hänsyn tas till bl a till­
förd energi från folk, apparater och förluster 
till och från rummet genom varmvattenberedare 
och fönster etc.
13 PRESSURE RELIEF VALVE
Säkerhetsventil mot övertryck i energibärande 
mediet (vattnet) på grund av kokning. "Pyset" 
medför temperatursänkning och energiför1ust av 
solenergin.
14 TIME DEPENDENT FORCING-FUNCTION
Funktion av typen ENH=f (TID). Beskrivs i dis­
kreta punkt er.
15 ALGEBRAIC OPERATIONS
En beräkningsmodul som beräknar önskade värden 
av andra delresultat.
16 SOLAR RADIATION PROCESSOR
Beräkning av solinstrålning på lutande ytor. 
Tre olika funktioner. Input är total strålning 
på horisontell yta eller i mode 3 solstrålning 
och diffus strålning. I mode 1 och 2 delar 
strålningen upp i solstrålning respektive dif­
fus strålning.
17 WALL, WALLS OR FLAT ROOF
"Fullständig" energiförlustberäkning genom en 
vägg, ett platt tak eller fyra väggar med el­
ler utan platt tak. Beräkning enligt ASHRAE
Handbook of Fundamentals. Hänsyn tas till bl a 
stostrålning (TYPE 16), fönster, vindhastighet 
m m.
18 PITCHED ROOF AND ATTIC 
Sadeltak. Kompletterar TYPE 17.
19 ROOM AND BASEMENT
Rum med värmekapacitet etc att komplettera 
TYPE 17 och TYPE 18. Två arbetssätt beroende 
av kontrollsystem (termostat etc).
20 HEAT PUMP
Värmepump (uppvärmning och kylning). Kan simu­
lera ett stort antal alternativa arbetssätt.
21 LIQUID COLLECTOR-STORAGE SUBSYSTEM
Simuleringsrutin som kombinerar TYP 1 (sol- 
fångare), TYPE 5 (värmeväxlare), TYPE 4 (varm­
vattentank), TYPE 24 (säkerhetsventil), TYPE 2 
(till-och-från) och TYPE 3 (pumpar).
22 AIR COLLECTOR-STORAGE SUBSYSTEM
Simuleringsrutin som kombinerar TYPE 1 (sol- 
fångare), TYPE 5 (värmeväxlare), TYPE 10 
(stenmagasin) , TYPE 2 (t il1-och-från), TYPE 3 
(fläkt), TYPE 11 (ölandare).
23 DOMESTIC WATER HEATING SUBSYSTEM
Varmvattensystem baserat på solvärme. Det in­
kluderar (valfri) värmeväxlare, varmvatten­
tank, vattenvärmare och (valfri) blandarven- 
til. Systemet har en inbyggd vattenförbruk­
ning s- för dein ings funk t ion , som dock kan er­
sättas med en egen med hjälp av TYPE 14.
24 QUANTITY INTEGRATOR
Kan beräkna upp till 10 tidsintegraler.
25 PRINTER
Trycker 1-10 olika värden var At^ tidsenhet.
26 PLOTTER
En enkel radskrivarplotter med 1-5 olika va­
riabler var At tidsenhet.P
27 HISTOGRAM PLOTTER
Två MODE'S: Ett enkelt histogram plottas en-
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ligt beställning eller ett fördelning sdiagram 
(-histogram) för beställd tidsperiod.
28 SIMULATION SUMMARY
Rutinen integrerar resultat (TYPE 24), manipu­
lerar (TYPE 15) och trycker (TYPE 25).
29-30 saknas
31 PIPE AND DUCT
Energibalans (enkel) i rör med strömmande 
media .
» ' IV
■
■
.v ; ISiSü

mNisKA högskolan i wm 
mnoNBN for vxe- och
3UBUQ TIKtT

Denna delredogörelse hänför sig till forskningsanslag 760756-3 
från Statens råd för byggnadsforskning till Styrgruppen för 
projekt Täby, c/o Tyréns Företagsgrupp AB, Stockholm.
R83:1979
ISBN 91-540-3060-9
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm
Art.nr: 6600983
Abonnemangsgrupp:
W. Installationer
Distribution:
Svensk Byggtjänst, Box 7853 
103 99 Stockholm
Cirkapris 35 kr exkl moms
